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Cette brochure présente une synthèse des résultats d’un 
travail mené par de nombreuses organisations haïtiennes 
et internationales qui ont décidé de rassembler leurs 
forces en vue de répondre au mieux aux problèmes posés 
par la reconstruction de l’habitat suite au séisme de jan-
vier 2010 en Haïti.
L’approche qui y est proposée est issue de réflexions 
menées de concert lors de plusieurs rencontres internatio-
nales sur le sujet et dont les principes sont énoncés dans 
un manifeste, « Valoriser les cultures constructives locales 
pour une meilleure réponse des programmes d’habitat » 1 
co-signé par Misereor, Caritas France et Caritas Bengla-
desh, la FICR, CRAterre et la Fondation Abbé-Pierre.
Ce manifeste reconnaissait notamment que : « Partout 
dans le monde, les sociétés ont développé des cultures 
constructives reconnaissables par leurs architectures 
« situées » et leurs modes de construction respectueux 
de leur environnement local, ce que le « développement 
durable» cherche aujourd’hui à reproduire ». 
Afin que ces qualités puissent être bien valorisée dans 
les programmes de reconstruction, il était suggéré, entre 
autres, de (re)mettre la population au centre du processus 
d’analyse des besoins et des capacités locales, d’adopter 
des approches participatives, de valoriser les personnes 
détentrices des savoirs et savoir-faire locaux, de renforcer 
les liens sociaux et permettre ainsi un retour à la dignité 
des personnes, de repérer les savoir-faire et modes d’or-
ganisation locaux qui participent des stratégies de rési-
lience et de protection du bâti et intégrer ces éléments 
lors de la définition des programmes à mettre en œuvre.
Plutôt habitués à des discours de dénigrement de ces 
cultures, certains de nos partenaires haïtiens furent tout 
d’abord surpris par ces propositions, et quelques-uns 
s’y opposèrent. Mais cette situation changea finalement 
assez vite, dès que les premières réalisations furent 
faites et que les habitants purent témoigner de leur 
satisfaction. Dès lors d’autres partenaires vinrent nous 
rejoindre, conscients de l’intérêt de telles solutions. En 
effet, au-delà de répondre aux besoins, elles sont répli-
cables par les non bénéficiaires directs car adaptées aux 
moyens techniques et financiers des populations et de 
leurs artisans. Par ailleurs, elles participent aux efforts 
de la lutte contre la pauvreté grâce à un bon retour des 
investissements dans la communauté, la majeure partie 
de ces derniers étant directement injectée dans les éco-
nomies de proximité. 
Lorsque nous rédigions ce manifeste, nous avions aussi 
souhaité que des opérations pilotes soient mises en œuvre 
qu’elles soient menées en coordination et que soit aussi 
renforcé le mécanisme de suivi et d’évaluation afin que 
des leçons puissent être tirées. Pour ce dernier point, 
je tiens ici à remercier plus particulièrement l’Agence 
Nationale de la Recherche qui, avec le Labex AE&CC et 
le programme ANR Flash Haïti a largement renforcé nos 
capacités, et grâce aux résultats obtenus, nous aide à 
confirmer l’intérêt qu’il y a à intégrer de la recherche dans 
tout projet de développement. 
Grâce à tous les protagonistes de ce grand projet qui a pu 
être mené en Haïti au cours de ces 5 dernières années, 
ces recommandations ont pu être expérimentées, affi-
nées, mises en application et ont donné des résultats plus 
que tangibles, à la fois sur le terrain, pour la population, 
mais aussi pour les organisations et institutions impliquées 
dans la reconstruction, spécialisées ou non, avec des élé-
ments aujourd’hui mieux structurés qui permettront de 
mieux préparer l’avenir et de faire face, ensemble, à de 
telles situations. 
Nous espérons aussi que, lorsque cela sera nécessaire, ce 
rassemblement large et varié (local/international – alliant 
action/formation/recherche/plaidoyer) pourra à nouveau 
opérer encore plus efficacement, y compris bien sûr, dans 
le cadre des nécessaires opérations de préparation aux 
désastres et de réduction des risques. Cette expérience 
maintenant faite en Haïti à une échelle plus que probante, 
permettra, nous l’espérons, d’être encore plus nombreux à 
travailler avec cette conviction de l’efficacité de l’approche 
« cultures constructives » pour la reconstruction et la pré-
vention. C’est, entre autres, le but de cette publication. 
1 Ce manifeste peut être téléchargé à : http://craterre.org/
actualites:manifeste-habitat/
aVaNt-pROpOs
Thierry Joffroy 
Coordinateur du Labex AE&CC
Laboratoire CRAterre
ENSA Grenoble,
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anThony eyma
Directeur de l’ONG CONCERT-ACTION
Membre du réseau haïtien PADED
pRéfacE
Le séisme qui a frappé Haïti en 2010 a imposé l’accompa-
gnement d’une multitude de familles dans la reconstruction 
de leur habitat. En milieu urbain, comme en milieu rural, il 
fallait réparer, reconstruire. Mais tout en considérant le défi 
d’abriter les victimes dans les meilleurs délais, s’est mani-
festé une prise de conscience de la nécessité d’une « rup-
ture ». Il fallait abandonner certains schémas de pensée et 
certaines pratiques inductrices d’insécurité, de vulnérabilité, 
et désormais, produire un habitat de qualité, un environne-
ment rural et urbain producteur de bien-être. Dans nos jour-
naux, à la radio, dans les conversations, ne disait-on pas qu’il 
fallait reconstruire « autrement » ?
En définitive, il est difficile de juger des motivations pro-
fondes de tous ceux qui se sont mobilisés en la circonstance, 
ni de l’intérêt réel de leur contribution, tant il est vrai que 
sur le vaste chantier de la reconstruction, peu régulé ou mal 
contrôlé, le meilleur a côtoyé le pire.  
En milieu urbain, il y a eu le foisonnement coûteux des abris 
temporaires. Contre toutes les règles d’urbanisme, il y eut la 
création et l’extension de bidonvilles. Point n’est besoin de 
chercher loin dans nos quartiers pour observer le témoignage 
d’une persistance irresponsable, voire criminelle, dans la mise 
en œuvre de nombreuses constructions individuelles à la soli-
dité douteuse, très mal réparties, et franchement hideuses. A 
croire que notre société, handicapée par la mauvaise affecta-
tion des maigres ressources à sa disposition, par le manque 
de moyens, par le « tout politique », est en panne de vision et 
s’entête à modeler un futur ressemblant au passé, porteur des 
mêmes lacunes et reproduisant les mêmes erreurs.
Cependant, certaines interventions ont le mérite d’exister, 
sont prometteuses et tracent des voies à suivre. C’est le cas 
des initiatives prises par l’Etat pour l’aménagement d’un 
quartier administratif à Port-au-Prince. Il en existe d’autres, 
sans doute de moindre envergure, mais de grande impor-
tance de par leurs retombées évidentes et possibles. Parmi 
elles, la proposition faite par MISEREOR à ses partenaires de la 
PADED, avec l’appui technique de CRAterre, de revaloriser les 
techniques traditionnelles de construction en les améliorant, 
retient l’attention.  
Il n’a pas été facile aux associations membres de la PADED 
de mettre en œuvre cette action allant à contre-courant 
des préjugés. Il faut l’avouer, souvent nos préférences sont 
fortement conditionnées par des a priori : pour les bénéfi-
ciaires, la maison en blocs et béton représente un symbole 
de prestige, et, pour les professionnels, la construction en 
matériaux locaux est moins durable. Nous avons beau van-
ter le charme des maisons paysannes et du modèle dérivé 
urbain plus évolué, les « Gingerbread », en situation de 
choix, nous avons plus tendance à opter pour la structure 
poteaux-poutres en béton armé. Ainsi, il a d’abord fallu 
nous convaincre nous-mêmes de l’intérêt de ce programme 
de construction et de réparation de maisons traditionnelles 
à structure en bois, faisant largement usage de matériaux 
locaux (argile, bois, roches,…).
L’expérience réalisée a vite prouvé l’intérêt de cette option 
pour la préservation de notre patrimoine et des savoir-faire 
locaux ; leur intérêt pratique aussi dans les sites particuliè-
rement reculés et enclavés, où les matériaux manufacturés 
lourds comme le ciment coûtent très cher, et où les difficul-
tés de transport ne garantissent pas la possibilité d’un appro-
visionnement régulier.
D’autres éléments fondamentaux de ce programme, résident 
dans son aspect organisationnel :
• La formation technique et l’implication des familles béné-
ficiaires pendant la durée des travaux a permis de transférer 
un savoir et un savoir-faire qui les a rendus plus exigeants, 
aptes à bien suivre l’évolution des chantiers, à opiner, à réa-
gir aux faiblesses des ouvriers mobilisés. Dans le pays, les 
adeptes du « jan-l pase-l pase » sont légion expliquant par 
exemple la déficience de nos structures en « béton armé » et 
la disparition des contreventements dans les maisons tradi-
tionnelles. L’offre de services « professionnels » ne garantit 
pas le respect consciencieux des principes. Le « boss », même 
sensibilisé à l’importance du fil à plomb, du niveau à bulle, 
de l’équerre, et bien formé à leur usage, tardera longtemps 
à inscrire dans ses habitudes leur utilisation systématique 
sur le chantier. Et qui pis est, la tendance est de ne jamais 
reconnaitre sa responsabilité ou sa négligence. Grâce à la 
formation, la pression constante et avisée exercée par les 
propriétaires est de nature à inverser le cours des choses et, à 
la longue, laisse espérer d’utiles changements. 
• Par ailleurs, la construction et la réparation de chaque 
maison individuelle a représenté une entreprise collective 
dont le fonctionnement s’est inspiré de celui des structures 
traditionnelles d’entraide. Alors que de nombreuses actions 
d’urgence conduites dans les lendemains du tremblement 
de terre ont versé dans le caritatif et l’assistanat outranciers, 
s’inscrivant à contre-sens du développement et des inté-
rêts réels du pays, ce programme a contribué à renforcer la 
responsabilisation locale. Il a cultivé la solidarité, l’entraide, le 
raffermissement des liens de confiance entre les familles dans 
les localités touchées.
Dans le contexte de la reconstruction engagée suite au séisme 
de 2010, ce programme est un exemple de partenariat pro-
ductif réussi entre MISEREOR, la PADED, CRAterre et les com-
munautés bénéficiaires. Une preuve de la possibilité effective 
de reconstruire « autrement ».
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Il y a moyen d’échapper à la logique néfaste d’une « assis-
tance destructrice » orchestrée par la communauté inter-
nationale en Haïti, telle que bien documentée et dénoncée 
par le cinéaste haïtien Raoul Peck dans son documentaire 
sur l’après-catastrophe. Comme cause principale de 
l’échec apparent d’une grande partie de cette assistance, 
le cinéaste stigmatise l’exclusion des Haïtiens des proces-
sus de décision.
Cette publication tirée de l’exposition Re-construire 
Haïti, et qui en est aussi une mise à jour deux ans plus 
tard, présente les différents acteurs et volets du pro-
gramme post-séisme de reconstruction et de réhabi-
litation de l’habitat, principalement en milieu rural. Ce 
programme a été initié et soutenu par plusieurs ONG 
européennes et adopté et réalisé par plusieurs ONG haï-
tiennes. Depuis, les quelques 1.000 maisons qui ont été 
réalisées et sont désormais habitées par leurs proprié-
taires témoignent d’une manière éloquente de l’effica-
cité de ce programme. 
La réussite de ce programme relève de plusieurs facteurs 
fondamentaux qui ont été significatifs pour la mise en 
œuvre du programme soutenu par Misereor, et sans nul 
doute riche d’enseignement pour guider les autres ONG 
haïtiennes et internationales engagées dans les processus 
de reconstruction. En effet, les résultats que nous avons 
pu obtenir, tant techniques que méthodologiques, sont 
désormais adoptés et répliqués, y compris par les popu-
lations elles-mêmes, avec leur propres moyens, pourtant 
bien limités. Il s’agit là d’une grande satisfaction.
La condition préalable à la mise en place de ce programme, 
porté par quatre ONGs situées dans la région affectée par 
le séisme, était leur capacité à développer leur programme 
agro-écologique sur la base d’une organisation commu-
nautaire, leur appartenance au réseau national PADED 
(Plateforme Agro-écologique et Développement Durable) 
et la coopération avec Misereor construite depuis plusieurs 
années : une base solide. Avec la parfaite connaissance des 
organisations partenaires locales et leur capacité à renfor-
cer l’organisation communautaire des familles paysannes, 
le programme partait donc sur les conditions sine qua non 
d’une réussite.
Du côté des ONGs haïtiennes concernées, la participation 
aux prises de décision des responsables de l’organisation, 
conjointement avec les représentants des communautés 
de base, pour la planification et la mise en œuvre des pro-
grammes, ont été essentiels pour améliorer les processus 
et atteindre les objectifs. La coordination et la coopéra-
tion entre les 4 ONGs de la PADED au sein du Comité de 
Pilotage, en concertation avec Misereor et les consultants 
formés par le laboratoire CRAterre de l’ENSA Grenoble, 
constituent un autre élément de réussite. 
Du côté des ONGs européennes, l’étroit partenariat entre 
Misereor et CRAterre établi dès le début de la planification, 
immédiatement après le diagnostic sur terrain puis main-
tenu tout au long de la réalisation du programme, est un 
bon exemple de coopération et de concertation. Il a permis 
de proposer rapidement des solutions de développement 
durable dans un contexte d’urgence post catastrophe. La 
réussite du projet relève fortement de la complémentarité 
des compétences entre ces 2 organisations.
Ensemble, ONGs européennes et haïtiennes, ont élaboré 
un programme commun de reconstruction et de réhabi-
litation des habitations rurales. Les orientations, critères, 
modalités et dimensions de ce programme, formulés et 
discutés très rapidement après le séisme, sont remarqua-
blement bien présentés dans cette publication. 
Coopération, partenariat, élaboration et réalisation en 
commun de programmes, transmission et partage de 
nouveaux savoirs et savoir-faire, ont permis une multi-
tudes d’expériences modèles qui sont une base solide 
pour une promotion durable de l’habitat rural. Les pro-
priétaires des maisons sont fiers d’avoir construit leurs 
maisons eux-mêmes, tout en renforçant l’esprit com-
munautaire. Cette publication en témoigne et participe à 
enraciner davantage cette expérience et ce vif espoir en 
Haïti pour un meilleur futur.
hans maier
Équipe Haïti - Misereor
pRéfacE
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ChrisTine KinG 
Responsable du programme ANR Flash Haïti 
yves le Bars 
Président du comité de suivi ANR Flash Haïti
pRéfacE
Depuis les années 70, les catastrophes dues aux aléas 
naturels ou humains font l’objet d’efforts importants de la 
communauté internationale pour venir en aide aux sinistrés. 
Des progrès ont été enregistrés en matière de mobilisation 
et de reconstruction, mais des questions sont soulevées de 
façon récurrente sur la coordination, la pertinence et l’effica-
cité de cette aide ou sur les véritables bénéfices, directs ou 
indirects, pour les populations affectées. Le débat entre les 
interventions d’urgence et les actions de développement s’y 
trouve à chaque fois renouvelé : sont-elles compatibles ? Le 
risque d’occulter des spécificités et dynamiques locales est-il 
pris en compte ? Comment passer des unes aux autres pour 
faire émerger des actions durables ancrées sur les capacités 
endogènes des sociétés et acteurs locaux ?
Suite au séisme de Port-au-Prince en janvier 2010, l’ANR 
a rapidement lancé l’appel à projet Flash Haïti afin de sou-
tenir des recherches liées à cet événement imprévu et 
exceptionnel. Un des objectifs était d’être à même de col-
laborer avec les autorités haïtiennes et les organismes qui 
les aident, et de fournir des indications propres à optimiser 
l’utilisation des ressources disponibles pour le rétablisse-
ment durable du cadre de vie quotidien, des infrastructures 
physiques, des systèmes économiques et sociaux et des 
solidarités sociales. Tous les sujets relatifs à la catastrophe 
étaient éligibles, depuis l’analyse de l’évènement, l’acqui-
sition de données en lien avec son exceptionnalité, la mise 
en place de démarches d’analyses des phases de réparation 
et de reconstruction, tant sociale que physique et écono-
mique, l’analyse de la résilience des systèmes, etc.
C’est dans ce contexte que le projet ReparH a été élaboré. 
Comme les sept autres projets du programme ANR, l’attente 
était de tirer des leçons de cette situation post-catastrophe, 
fondées sur des analyses scientifiques et des données de 
qualité. L’ambition était de produire des connaissances en 
centrant les recherches sur la gestion de crise, mais aussi et 
surtout, sur les modalités de résilience d’une société face à 
un traumatisme majeur.
 
Dans ce cadre, le projet ReparH a atteint les objectifs fixés 
par le programme de l’ANR et contribué à répondre aux 
besoins exprimés sur place en Haïti. Ceci semble être gran-
dement dû au partenariat original sur lequel repose ce pro-
jet et à la démarche scientifique innovante mise en place. 
L’association de deux laboratoires de recherche (AE&CC de 
l’ENSAG et 3SR de l’UJF) avec l’ONG coordinatrice du projet 
(CRAterre), en appui aux ONGs locales partenaires (membre 
des plateformes PADED et PAPDA, EdM, etc.) impliquées 
dans la reconstruction avec un soutien international (Mise-
reor, CARITAS, FAP, UN-Habitat, FICR, etc.) a été particuliè-
rement fructueuse. 
La démarche proposait une articulation qui s’est avérée 
efficace entre sciences humaines et sciences de l’ingénieur. 
Elle a permis de confronter analyses et hypothèses, expéri-
mentation et modélisation et d’intéressants aller-retour entre 
recherche et action de terrain. L’approche intuitive initiale, 
basée sur l’observation fine des savoir-faire et des cultures 
constructives locales mais aussi des dégâts, a permis 
d’orienter rapidement le projet dans ses choix et ses priori-
tés. En parallèle, les hypothèses techniques ont été étudiées, 
vérifiées, calculées, testées scientifiquement (jusqu’à des 
essais sur table vibrante), mettant aussi à disposition des 
éléments concrets permettant la modélisation. L’on se doit ici 
aussi de saluer tout particulièrement le stade de valorisation 
atteint par l’équipe de projet qui est allée jusqu’à obtenir la 
certification du système par les autorités nationales.
Comme vous pourrez le lire dans cette publication, le projet 
ReparH est à l’origine de nombreux autres résultats. Au-delà 
des nouvelles connaissances scientifiques, des centaines 
d’unités d’habitation qui ont pu être (re)construites ou répa-
rées, les haïtiens se sont approprié ces systèmes constructifs 
et les modèles architecturaux développés. Plus important 
encore, des organisations ont adopté la démarche de trans-
fert de savoirs mise en place. Plusieurs ONGs, mais aussi 
UN-Habitat, avec son soutien à l’Atelier de Jacmel, poursui-
vent actuellement le travail de diffusion, dans une perspec-
tive de prévention et de renforcement de la résilience des 
populations locales. Par ailleurs, de nombreuses leçons ont 
été apprises sur les modalités d’intervention et les conditions 
nécessaires au bon déroulement de ce type d’intervention. 
De tels résultats comblent les attentes du programme ANR. 
Les partenaires de ce projet on fait un travail remarquable 
qui, nous l’espérons, sera encore soutenu vers une plus de 
diffusion ainsi qu’une dimension institutionnelle renforcée, 
clés du souhaitable passage à une plus grande échelle.. 
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Le séisme du 12 janvier 2010 a lourdement frappé Haïti, 
et plus particulièrement sa capitale, Port-au-Prince, 
les villes de Léogane, Jacmel, Petit Goave, ainsi que 
les zones péri-urbaines et rurales attenantes. Plus de 
220 000 personnes sont décédées et 300 000 ont été 
blessées. Au total, près de 1,5 millions de personnes ont 
été affectées, se retrouvant sans abris ou déplacées. 
Les dommages et les pertes sont estimés à près de 8 
milliards de $US, les besoins pour la reconstruction de 
l’ordre de 11, 5 milliards de $US.
Ce terrible bilan résulte d’une combinaison entre un aléa 
naturel d’une extrême violence et une grande vulnérabilité 
(haute densité humaine, bâtiments fragiles, non-respect 
de la norme, pauvreté et société «déstructurée», etc.). 
D’autre part, chaque année, le pays paye un lourd tribut 
lors de la saison des cyclones et connaît des inondations 
importantes, ce qui handicape les logiques de «dévelop-
pement», voire même annihile les efforts consentis depuis 
de nombreuses années. 
Haïti, classé parmi les pays les plus pauvres avant le 
séisme avait besoin d’appuis conséquents pour se recons-
truire. Dans ce cadre, le gouvernement d’Haïti suggérait : 
« Reconstruire Haïti, ce n’est pas revenir à la situation qui 
prévalait le 11 janvier à la veille du séisme, c’est s’atta-
quer à tous ces facteurs de vulnérabilité pour que plus 
jamais les aléas de la nature ou les cataclysmes naturels 
n’infligent de telles souffrances, ne causent autant de 
dommages et de pertes ».
Haïti
LE cONtEXtE
5,887 
en million
0
1
2
3
4
5
6
7
7,261 
1,049
0,571 0,314
2,246
0,332
POPULATION EXPOSÉE AU SEISME SUIVANT SON INTENSITÉ
Épicentre du seisme 
du 12/01/2010 - 21h53
Magnitude 7.0 
sur l'échelle de Richter
INTENSITÉ DU SEISME
intensité MMI estimée
4 légère
5 modérée
6 forte
7 très forte
8 sévère
9 violent
10 extréme
0 100 km50
Pétionville
Les Cayes
La Cayenne Etroits
Jérémie
Miragoâne
Petite Rivièa
Petite Goâve 
Anse d’Hainault
Marcelline
Anse Rouge
Port-Salut
Port-à-Piment
Pestel
Port-de-Paix
Palmiste
Limbe
Cap-Haitien
Fort-Liberté
Hinche
Arcahaie
Terrier Rouge
Pignon
Bouli
Dajabón
Gonaives
St. - Marc
Dessalines
Jacmel
Trouin
Léogâne
L ’Asile
Belle-Anse
Thiote
BainetLaborieux
Môle St.-Nicolas
Pedernales
HAITI
PORT-AU-PRINCE
5,887 
en million
0
1
2
3
4
5
6
7
7,261 
1,049
0,571 0,314
2,246
0,332
POPULATION EXPOSÉE AU SEISME SUIVANT SON INTENSITÉ
Épicentre du seisme 
du 12/01/2010 - 21h53
Magnitude 7.0 
sur l'échelle de Richter
INTENSITÉ DU SEISME
intensité MMI estimée
4 légère
5 modérée
6 forte
7 très forte
8 sévère
9 violent
10 extréme
0 100 km50
Pétionville
Les Cayes
La Cayenne Etroits
Jérémie
Miragoâne
Petite Rivièa
Petite Goâve 
Anse d’Hainault
Marcelline
Anse Rouge
Port-Salut
Port-à-Piment
Pestel
Port-de-Paix
Palmiste
Limbe
Cap-Haitien
Fort-Liberté
Hinche
Arcahaie
Terrier Rouge
Pignon
Bouli
Dajabón
Gonaives
St. - Marc
Dessalines
Jacmel
Trouin
Léogâne
L ’Asile
Belle-Anse
Thiote
BainetLaborieux
Môle St.-Nicolas
Pedernales
HAITI
PORT-AU-PRINCE
5,887 
en million
0
1
2
3
4
5
6
7
7,261 
1,049
0,571 0,314
2,246
0,332
POPULATION EXPOSÉE AU SEISME SUIVANT SON INTENSITÉ
Épicentre du seisme 
du 12/01/2010 - 21h53
Magnitude 7.0 
sur l'échelle de Richter
INTENSITÉ DU SEISME
intensité MMI estimée
4 légère
5 modérée
6 forte
7 très forte
8 sévère
9 violent
10 extréme
0 100 km50
Pétionville
Les Cayes
La Cayenne Etroits
Jérémie
Miragoâne
Petite Rivièa
Petite Goâve 
Anse d’Hainault
Marcelline
Anse Rouge
Port-Salut
Port-à-Piment
Pestel
Port-de-Paix
Palmiste
Limbe
Cap-Haitien
Fort-Liberté
Hinche
Arcahaie
Terrier Rouge
Pignon
Bouli
Dajabón
Gonaives
St. - Marc
Dessalines
Jacmel
Trouin
Léogâne
L ’Asile
Belle-Anse
Thiote
BainetLaborieux
Môle St.-Nicolas
Pedernales
HAITI
PORT-AU-PRINCE
Carte d’Haïti présentant la répartition des zones 
d’intensité du séisme et le nombre de personnes 
exposées pour chacune d’entre elles
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C’est dans ce contexte que Craterre a collaboré avec 
diverses organisations nationales et internationales, et 
a développé différentes activités pour contribuer au 
relèvement durable d’haïti, en particulier à travers de la 
recherche, aussi bien fondamentale qu’appliquée. 
De premiers bons résultats obtenus sur le terrain, notam-
ment en zone rurale, dans le cadre des projets soutenus par 
Misereor et Caritas France / Secours Catholique avec les 
plateformes d’ONGs PADED et PAPDA ont permis un élargis-
sement progressif des partenariats. 
Ceci a permis d’atteindre des résultats tangibles à la fois en 
terme de reconstruction, de réhabilitation, et d’intégration 
sociale des projets, et aussi en terme de normes et de ren-
forcement de capacités techniques et institutionnelles.
L’appui de l’ANR au projet de recherche ReparH a facilité 
la mise en place et le développement des opérations et 
surtout, de prendre du recul. Ceci permet de tirer les leçons 
vers l’amélioration des approches sociales et techniques. 
Cela est utile pour poursuivre de manière plus efficace les 
efforts de reconstruction et de prévention en Haïti et le sera 
aussi dans le cadre d’opérations similaires dans d’autres 
zones à risque.
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En haut et ci-dessus, quelques 
images de la situation juste après 
le séisme
Ci-dessous, un autre risque en Haïti, 
les cyclones et inondations liées
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Dans la volonté de se positionner dans une perspective 
de développement durable, et fort des expériences anté-
rieures de tentatives de réponse post-catastrophe, dès 
le lancement de ces projets, la réflexion technique fut 
élargie aux aspects sociaux, environnementaux, écono-
miques et culturels. 
Il s’agissait de maximiser les bénéfices pour les popula-
tions, d’atteindre un meilleur niveau de résilience (acces-
sibilité des techniques, reproductibilité avec les moyens 
des populations,…) et enfin de proposer des cadres de vie 
adaptés à la diversité des environnements, aux modes de 
vie et à leurs spécificités, y compris celle de l’expression 
artistique, une quasi constante en Haïti. 
Pour cela, la réflexion fut basée sur la valorisation des 
Cultures Constructives traditionnelles et sur les principes 
d’appropriation, d’évolutivité et de reproduction à grande 
échelle par les populations elles-mêmes. Si cela mena à 
des choix techniques assez marqués, toutefois assez diffé-
rents selon les lieux d’intervention, des modes traditionnels 
d’organisation comme la Kombit – système d’entraide entre 
voisins basé sur la solidarité, la réciprocité et la gratuité ; 
un atout important pour la résilience des communautés – 
furent aussi privilégiés.
pHilosopHie de 
l’intervention
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Ci-dessous à droite, les chantiers 
sont souvent à plusieurs heures de 
marche des dépôts de matériaux géré 
par les organisations paysannes
Ci-contre à gauche, Le programme 
agro-écologique de PADED soutien 
le développement de pépinières 
familiales
Ci-dessus et ci-contre, la communauté paysanne 
s’organise autour des chantiers : réunions, extraction 
des matériaux, transport, préparation des repas.
Les familles organisées en kombits construisent 
ensemble leurs maisons à l’aide d’un ou deux boss
Ci-dessous, réunion de sensibilisation et 
de motivation menée par l’animatrice des 
programmes agro-écologique d’EPPMPH.
Cette communauté paysanne habite la région de 
Malanga située à 12 heures de marche de la ville 
de Carrefour
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Une méthode d’intervention aux facettes 
complémentaires et itérative
Des expériences menées par CRAterre et, aujourd’hui, 
partagées par de nombreuses organisations amènent à 
promouvoir une approche qui repose sur la science, le 
bons sens et surtout les connaissances qui nous sont 
transmises par les traditions locales.
Ceci se traduit par une démarche en trois grandes 
phases : (re) connaître, responsabiliser et mobiliser pour 
agir. Les actions devant, la plupart du temps, prendre des 
formes très diversifiés et complémentaires. En plus des 
projets menés sur le terrain, ces activités comprennent 
de la recherche, de la formation, et enfin la diffusion la 
plus large des résultats. 
démarcHe 
Réunion d’échange entre organisations haïtiennes  
et communautés impliquées pour permettre de valider  
de manière participative les choix et projets de reconstruction de 
l’habitat rural
Ci-dessus, différentes architectures traditionnelles haï-
tiennes : pratiquées depuis des siècles par les popula-
tions locales, elles s’adaptent aux ressources disponibles 
localement (pierre, terre, bois, sisal, etc.). habituelle-
ment ce type d’architecture est adopté par des familles 
qui n’ont que peu de moyens financiers. elles pâtissent 
malheureusement d’une image passéiste et paupérisée 
par rapport aux constructions récentes qui emploient des 
matériaux industriels (ciment, acier,...), qui véhiculent 
une image de modernité et de solidité, alors que …
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les partenaires 
principaux
MISEREOR  www.misereor.de
Organisation catholique allemande d’aide au développe-
ment fondé en 1959, MISEREOR lutte contre la pauvreté 
en Afrique, Asie, Amérique latine et Océanie et aide sans 
distinction les gens dans le besoin, quels que soient leur 
religion, leur couleur de peau ou leur sexe.
En Haïti, MISEREOR soutient les programmes d’agroécologie 
de la PADED depuis plus de 20 ans. Sa connaissance du 
contexte haïtien, compte tenu de son implication ancienne, 
a conduit MISEREOR à apporter son appui aux programmes 
de reconstruction/réparation des maisons paysannes 
endommagées par le séisme. 
Dès la phase d’urgence et avec l’appui scientifique du CRA-
terre, Misereor a accompagné les organisations de la PADED 
pour que leurs programmes suivent 4 orientations majeures :
• les cultures constructives locales sont valorisées ;
• l’habitat est compatible avec les activités agro-écologiques ;
• les capacités des familles paysannes sont renforcées ;
• la construction est agrandie par les familles, à partir des 
22 m2 subventionnés.
PADED www.paded.org
Plateforme Agro-écologique et Développement Durable sou-
tenu par MISEREOR regroupant 24 organisations haïtiennes, 
dont 4 sont directement impliquées dans les programmes 
de reconstruction/réparation de l’habitat rural valorisant les 
cultures constructives locales, basées sur l’entraide mutuelle 
et l’utilisation parasinistre des matériaux locaux. 
Ces 4 organisations GADRU, ENH-PRESTEN, EPPMPH et 
CONCERT-ACTION ont constitué un Comité de Pilotage afin 
de fédérer leurs efforts, expériences et moyens logistiques. 
Par la suite, 2 autres organisations non directement affectée 
par le séisme se sont intéressées aux cultures constructives 
parasinistres : IRATAM à Cap-Haitien et ACAPE aux Cayes.
PAPDA www.papda.org
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement 
Alternatif créée en 1995 regroupant plusieurs organisa-
tions locales. Elle vise à contribuer à la transformation des 
conditions de vie et d’existence de la population haïtienne. 
Depuis plus de 5 ans, la PAPDA travaille à Cap-rouge (zones 
pilotes) avec VEDEK. 
VEDEK est une organisation paysanne membre de PAPDA 
de plus de 1500 membres fondée après le cyclone 
Georges en 1988 pour la défense de la souveraineté ali-
mentaire du pays. PAPDA et VEDEK ont reçu le soutien du 
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE et permis, avec 
l’aide de CRAterre, de développer une approche recons-
truction d’habitat rural basée sur la réutilisation des maté-
riaux et l’appui aux professionnels locaux. 
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE 
www.secours-catholique.org
Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est 
membre de la confédération Caritas Internationalis, plus 
grand réseau d’organisations caritatives catholiques au 
monde, avec des actions dans 3 domaines : Urgences, 
Développement Durable et Rétablissement de la Paix. L’ob-
jectif du Secours Catholique est d’ « apporter, partout où le 
besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme 
national ou confessionnel, tout secours et toute aide directe 
ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les 
options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires ». Il 
apporte une aide au projet PAPDA/VEDEK.
ENTREPRENEURS DU MONDE 
www.entrepreneursdumonde.org
Association créée en 1998, entrepreneurs de monde 
appuie les initiatives de femmes et d’hommes en situa-
tion de grande précarité pour améliorer leurs conditions 
de vie en mettant en place des projets de micro-finance 
sociale, d’entreprenariat, et de création de petites entre-
prises. Avec un appui du CRAterre, entrepreneurs du 
monde a mis en place, dans le cadre de la reconstruc-
tion, un programme Habitat, qui tourne autour de trois 
objectifs : une architecture et un système constructif 
adap¬té au contexte haïtien et réutili-sant les débris du 
séisme ; la formation et la professionnalisation d’artisans 
du bâtiment haïtiens ; la mise en place d’un crédit spé-
cifique pour faciliter l’accès au logement pour les per-
sonnes démunies.
ANR, PROJET REPARH / CRAterre / ENSAG / UJF-3SR / GADRU
ReparH est un projet conjoint à CRAterre, l’ENSAG, 
l’UJF et GADRU soutenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche dont l’ambition est de répondre à la demande 
sociale formulée par les haïtiens suite au séisme de 
janvier 2010 pour un habitat parasismique et paracyclo-
nique fiable, accessible et culturellement adapté. L’hypo-
thèse formulée par ReparH est basée sur le bon compor-
tement des cultures constructives locales, en particulier 
celle des maisons traditionnelles à ossatures bois 
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avec l’objectif de valider scientifiquement le systèmes 
constructif et d’adapter les actions de reconstruction aux 
réalités de terrain, aux dynamiques sociales, culturelles, 
économiques et techniques qui vont contribuer à la mise 
en place ou au renforcement des capacités de résilience 
locale et au développement durable.
CRATERRE  www.craterre.org
Depuis 1979, CRAterre, Centre international de la 
construction en terre, œuvre à la reconnaissance du 
matériau terre afin de répondre aux défis liés à l’envi-
ronnement, à la diversité culturelle et à la lutte contre la 
pauvreté. Dans cette perspective, CRAterre poursuit trois 
objectifs :
• mieux utiliser les ressources locales, humaines et natu-
relles ;
• améliorer l’habitat et les conditions de vie ;
• valoriser la diversité culturelle.
Équipe pluridisciplinaire et internationale, CRAterre est 
une Association et un Laboratoire de recherche de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, qui ras-
semble chercheurs, professionnels et enseignants, et tra-
vaille avec de nombreux partenaires, ce qui permet d’éta-
blir des liens créatifs entre recherche, actions de terrain, 
formation et diffusion des connaissances.
ENSAG - UNITE DE RECHERCHE AE&CC (LABEX) 
www.grenoble.archi.fr
L’unité de recherche AE&CC a été créée en octobre 2009 
dans le cadre de la campagne d’évaluation de l’AERES. Elle 
est composée de deux laboratoires de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) : 
CRAterre, fondé en 1979, puis habilité Laboratoire de 
recherche en 1986 ;
Cultures constructives, fondé en 1978 sous l’intitulé 
de Laboratoire « Dessin-Chantier » devenu Laboratoire 
« Cultures constructives » en 2002. 
Classée A+ par l’AERES, AE&CC a été labélisé Laboratoire 
d’Excellence (LABEX) en 2011, reconnaissant la valeur 
scientifique des travaux menés par l’unité de recherche 
et les laboratoires qui la compose ainsi que la qualité de 
la recherche au sein des ENSA placées sous la tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication depuis 
plusieurs décennies.
UJF-3SR www.3sr-grenoble.fr/3sr/
Le laboratoire Sols, Solides, Structures - Risques 
regroupe à Grenoble l’essentiel des forces universitaires 
sur la géomécanique, le génie civil et les risques associés 
ainsi que la mécanique et les couplages multiphysiques 
dans les milieux solides complexes. C’est une unité 
mixte de recherche (UMR 5521) qui associe le CNRS-
INSIS, l’Université Joseph Fourier et l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble.
FONDATION ABBE PIERRE  www.fondation-abbe-pierre.fr
La Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavo-
risés est une fondation membre d’Emmaüs International 
et d’Emmaüs France reconnue d’utilité publique depuis 
1992. Pour la Fondation Abbé Pierre, avoir un toit est un 
besoin vital, au même titre que la nourriture, la santé et 
l’emploi. Elle s’est donc fixé pour objectif d’agir « pour 
que les plus défavorisés trouvent à se loger dignement 
et durablement, quels que soient le montant de leurs 
ressources et leur situation sociale ». La fondation a 
appuyé la reconstruction en Haïti, à travers l’appui à une 
association haïtienne, « Initiative Développement », privi-
légiant l’auto-construction d’habitations parasinistres. 
FICR  www.ifrc.org/fr
La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge 
et du Croissant-Rouge est composée des Sociétés Natio-
nales. 124 d’entre elles ont pris part à l’aide à la recons-
truction en Haïti. Plus de 30 000 Familles ont directement 
bénéficié d’un appui au relogement.
ONU-Habitat www.onuhabitat.org/Haiti
ONU-Habitat travaille en Haïti en appui au gouvernement 
et aux collectivités territoriales sur les questions de déve-
loppement urbain, de renforcement municipal et d’habitat. 
Suite au séisme de Port-au-Prince, ONU-Habitat privilégie 
une approche où les individus et les communautés sont 
au centre des actions de reconstruction, répondant ainsi 
principes d’accompagnement auxquels ont souscrit l’équipe 
pays des Nations Unies et le Premier Ministre d’Haïti.
PLANèTE URGENCE www.planete-urgence.org
Créée en 2000 autour du modèle original d’engagement 
Congé Solidaire®, Planète Urgence est dirigée par d’anciens 
responsables de Médecins du Monde, de Handicap Interna-
tional, de Greenpeace et des chefs d’entreprises. Reconnue 
d’utilité publique, ses actions se centralisent autour de la 
formation et l’accompagnement professionnels des adultes, 
l’appui socio-éducatif, la protection et la restauration de la 
biodiversité, l’agroforesterie et la lutte contre la défores-
tation. En Haïti, Planète Urgence assiste les communautés 
des zones rurales environnant Jacmel, Caye Jacmel, Mari-
got et La Vallée en soutenant la construction des logements 
de 60 familles vulnérables et isolées, et en transmettant 
aux artisans et aux auto-constructeurs des compétences et 
des savoir-faire adaptés et accessibles en matière de (re)
construction durable.
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reparH
PARTENAIRES : ANR : CRATERRE/ENSAG ET UJF/3SR
PADED/GADRU, PAPDA/VEDEK 
LIEU DE L’INTERVENTION : CRATERRE 
DATE : JUILLET 2010 – JANVIER 2014
TyPE D’INTERVENTION : RECHERCHE DANS LE 
DOMAINE DE LA RECONSTRUCTION DE L’HABITAT 
« PARASINISTRE » 
Il a été lancé dans le contexte post-désastre du séisme du 
12 janvier 2010 et ce en parallèle aux travaux de terrain 
mené principalement par la Plateforme PADED avec l’appui 
de Misereor et visant la reconstruction de 5 000 logements 
en milieu rural et périurbain. 
Autour du CRAterre, ReparH regroupe l’unité de recherche 
AE&CC de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Gre-
noble, le Laboratoire 3S-R de l’Université Joseph Fourier de 
Grenoble et le GADRU.
Ce projet de recherche se propose d’analyser les stratégies 
des acteurs de la reconstruction en Haïti afin de pouvoir, de 
les «co-évaluer» de façon interdisciplinaire vers la défini-
tion de méthodes de travail adaptées, pour Haïti et dans la 
perspective de contextes similaires, aussi bien en situation 
post-désastre qu’en amont.
Les résultats escomptés de cette recherche sont de docu-
menter l’approche «cultures constructives» pour la recons-
truction, de bien comprendre les mécanismes et critères 
conduisant aux décisions, et ce en vue de définir des outils 
d’aide à la décision qui intègrent aussi bien les aspects tech-
niques (résistance aux séismes et cyclones) que sociaux 
(mode d’habiter, organisation de la production, savoir-faire 
existants, etc.). 
L’approche retenue est une approche itérative autour 
d’un cycle d’étapes qui couvre des phases «inventaires 
et études», «hypothèses», «modélisations», «expérimen-
tations» (y compris la réalisation de prototypes), « éva-
luation et validation» (scientifique et terrain), et enfin de 
«valorisation» des résultats sous forme de deux thèses de 
doctorat et autres médias (conférences, articles, présenta-
tions, etc.) pour être accessible à tous.
reparh est un projet de recherche soutenu par l’anr, agence nationale de la recherche, pour vérifier 
scientifiquement l’hypothèse de l’intérêt de la valorisation des ressources et dynamiques locales dans la 
reconstruction d’habitat « parasinistre ».
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reparH
Ci--dessous et à droite ci-contre, 
premières réalisation de maisons suite 
au séisme
Page de gauche, à droite, essais sur mur 
de réaction et table vibrante. 
À gauche, mise au point du système 
constructif à l’échelle 1
Ci-dessous, analyse des cultures 
constructives locales et diagnostic de 
l’habitat rural
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saisir les pratiques constructives d’une communauté ainsi que les facteurs qui influencent et façonnent son environ-
nement bâti constitue la première étape pour entreprendre des activités d’amélioration de l’habitat et de renforce-
ment de la résilience locale, en particulier dans des zones affectées par des aléas naturels majeurs.
OBJECTIF
Dans le cadre d’une thèse en architecture auprès du labo-
ratoire CRAterre-ENSAG, une méthodologie a été dévelop-
pée pour l’analyse des cultures constructives locales dans 
l’intention de favoriser une meilleure compréhension du 
contexte existant. Cette activité constitue le point de départ 
pour l’élaboration de principes techniques et opérationnels 
pouvant contribuer à une réduction de la vulnérabilité et à un 
renforcement des capacités et compétences locales.
Se nourrissant d’échanges avec des partenaires locaux et 
internationaux travaillant sur le terrain, ce travail répond à 
deux objectifs. D’un côté, offrir un ensemble de méthodes 
et supports pour identifier les caractéristiques des construc-
tions, les savoirs et savoir-faire ainsi que les pratiques et 
ressources pouvant contribuer à une amélioration de l’habitat 
vis-à-vis des aléas naturels. D’autre côté, favoriser l’appro-
priation de ces outils par des organisations locales pour que 
cette démarche puisse être intégrée de façon durable à leurs 
pratiques de projet. 
ACTIVITÉS RÉALISÉES
En collaboration avec des organisations haïtiennes membres 
de la PADED, des activités de sensibilisation et formation à 
l’analyse des cultures constructives locales ont été entre-
prises à différents niveaux.
Des analyses détaillées ont été conduites par l’organisation 
GADRU dans trois zones différentes, ce qui a permis à ce 
partenaire d’acquérir des compétences spécifiques pou-
vant être par la suite partagées et transmises aux autres 
membres de la PADED.
Un premier partage de ces expériences a eu lieu entre les 
techniciens des quatre organisations engagées dans le pro-
gramme de reconstruction PADED-Misereor ainsi que les 
consultants de ces projets. 
reparH  identiFication des cultures constructives locales en Zone À risque
PARTENAIRES : ANR : CRAterre/ENSAG, 3SR/UJF, GADRU/PADED, PADED 
(ePPmPh, cONcerT-acTION, PresTeN, IraTam, GID, acaPe, Dcch) LIEU 
DE L’INTERVENTION : PROCy, BONGARS, GRANDE RIVIèRE, ANGIBEAU, 
LACHAMBEAU, CAP ROUGE, MAOTHIèRE 
DATE : NOVEMBRE 2010 - DÉCEMBRE 2013 
TyPE D’INTERVENTION : RECHERCHE SUR UNE MÉTHODOLOGIE D’ANALySE 
DES CULTURES CONSTRUCTIVES LOCALES EN zONE À RISQUE
Ci-dessous, séminaire d’introduction à l’analyse des cultures constructives locales, 
mise en application sur le terrain dans la localité de Lachambeau / entretien 
collectif avec les membres des familles agroécologiques
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Ensuite, un séminaire d’introduction à l’analyse des cultures 
constructives locales a réuni les représentants d’autres 
membres de cette plateforme en leur permettant, sur la 
base d’échange entre participants et d’une mise en pratique 
sur le terrain, de saisir l’intérêt d’une démarche de projet 
basée sur la prise en compte et la valorisation des cultures 
constructives locales. 
RÉSULTATS
En soutien à des programmes d’amélioration de l’habitat, 
le travail entamé a permis de répondre à un double objec-
tif. D’un côté, recueillir des informations détaillées sur les 
constructions et les savoir-faire locaux pouvant contribuer 
à une amélioration des solutions techniques et métho-
dologiques des programmes en cours. D’un autre côté, 
permettre aux acteurs locaux d’acquérir des compétences 
pour conduire de façon autonome une analyse de l’habitat 
existant en vue d’initiatives futures de prévention et réduc-
tion des risques.
PERSPECTIVES
Les expériences des partenaires impliqués dans les pro-
grammes de reconstruction ainsi que la sensibilisation 
d’autres membres de la PADED ouvrent la voie pour la mise 
en œuvre d’approches s’appuyant sur les spécificités, les 
potentiels et les contraintes propres à chaque site, en vue 
d’une amélioration de l’accessibilité technique et écono-
mique des propositions constructives et d’un renforcement 
des capacités d’une communauté dans la gestion et la 
réponse aux crises futures.
Ci-dessus, habitat local, Grande Rivière, département de l’Ouest
En haut, habitat local, Lachambeau, Les Cayes, département du Sud
Ci-dessous, analyse des cultures constructives 
locales et diagnostic de l’habitat rural
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eppmpH encadrement des petits paysans des mornes et des plaines de Haïti
PARTENAIRES : MISEREOR / PADED 
LIEU DE L’INTERVENTION : CARREFOUR, RIVIèRE FROIDE,
CADJOUT, ST-ROCK, ANGIBEAU, GRAND-RIVIèRE, COUPEAU
DATE : 1er PHASE DE SEPTEMBRE 2010 À AOûT 2012 
2e PHASE SEPTEMBRE 2012 À DÉCEMBRE 2014
TyPE D’INTERVENTION : RECONSTRUCTION ET RÉPARATION 
DE L’HABITAT RURAL
Depuis 20 ans, l’organisation ePPmPh encourage les familles paysannes à pratiquer une agriculture écologique. aujourd’hui 
elle rassemble 23 associations paysannes regroupant 1893 familles, réparties sur les zones de montagnes. les paysans 
font une à dix heures de marche pour aller vendre leurs produits à la ville de Carrefour. 
Lors du séisme de 2010, 1 831 familles paysannes (envi-
ron 15 000 personnes) ont vu leur maison gravement 
endommagée. Heureusement, ces maisons réalisées pour 
la grande majorité en ossatures bois, n’ont pas provoqué de 
victime.
Face à ce constat, EPPMPH s’est rapidement engagé dans 
un processus de reconstruction basé sur la valorisation des 
cultures constructives locales en renforçant l’aide mutuelle 
et en améliorant les systèmes constructifs traditionnels. 
En avril 2010, la première maison évolutive de 35 m2 res-
pectant la typologie locale, est réalisée comme modèle de 
démonstration, proche de la zone urbaine. 
Ont suivi de nombreuses sensibilisations et formations 
ayant permis de convaincre d’autres organisations engagées 
dans l’effort national de reconstruction. 
De novembre 2010 à juillet 2012, la 1ère phase du pro-
gramme permet à 172 familles agroécologiques de recons-
truire une partie de leur maison : la pièce principale prolon-
gée d’une galerie, soit 22 m2. 
La subvention par famille est de 2 580 $ :
Matériaux (ciment, tôles, bois, clous) ............1 720 $ 
Artisans (maçon, charpentier, menuisier) ......... 460 $
Transport des matériaux importés 
(1 camion et 12 mules)  .................................... 220 $
Repas communautaires sur chantier ................. 180 $ 
La coordination, le contrôle technique, le suivi adminis-
tratif et financier revient à 620 $ par chantier.
En contrepartie, les familles travaillent en kombit 
de 6 familles, permettant de réaliser chaque petite 
Ci-dessus, les maisons traditionnelles de la zone sont 
constituées de 2 pièces surmontées d’une toiture à 2 pentes 
et bordées d’une galerie couverte
Ci dessus, réunion de bénéficiaires 
dans le hameau de Kay Henry à 
Coupeau
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construction en 3 semaines. Au préalable, chaque 
famille approvisionne son chantier en eau, pierre, terre, 
sable, lattes de palmier, fibres, par des chemins de 
montagnes souvent difficiles. Des animateurs et ani-
matrices du programme agroécologique, estimés des 
communautés, sont chargés d‘organiser les kombits et 
d’encourager la solidarité.
Un charpentier et un maçon issus de la zone dirigent les 
chantiers et exécutent les nouveaux détails constructifs 
parasinistres tels que les panneaux d’angle doublement 
contreventés, tandis que les paysans réalisent les tra-
vaux proches de ce qu’ils maîtrisent, comme la confec-
tion des panneaux intermédiaires en clissage et remplis-
sage en terre. 5 artisans devenus contremaîtres contrôle 
la qualité sur l’ensemble des chantiers, tout en formant 
de nouveaux artisans parmi la population locale. Au 
total 76 artisans formés sur chantier auront leurs com-
pétences validées par la consultante de Misereor et par 
l’ingénieur d’EPPMPH, suivant un protocole spécifique.
Maison Joseph Dieujuste, zone de Coupeau située à 6 heures de marche de la 
ville de Carrefour. Réparation et amélioration de sa maison. Étayage de la maison, 
sciage des poteaux et construction du soubassement en pierre 
Haut de page, le remplissage 
des panneaux est totalement 
refait en respectant les nouvelles 
règles para sismiques et para 
cycloniques :
Contreventement dans les 
panneaux d’angle qui permet 
de confiner la maçonnerie de 
pierres dans des petits espaces 
triangulaires.
Utilisation des fibres de sisal 
dans la terre de remplissage des 
panneaux en clissage.
Ci-dessus, constructions traditionnelles 
dans les zones montagneuses autour de la 
ville de Carrefour
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En haut, famille Ouzier, bénéficiaire 
habitant la zone de Angibeau à 
1 heure de marche de la ville de 
Carrefour. M.Ouzier est devenu par la 
suite un artisan du programme
Ci-contre, la première maison 
construite à Cadjout a rapidement 
convaincu les paysans parfois peu 
confiant dans la construction en 
matériaux locaux. Aujourd’hui, ce 
sont eux qui participent à revaloriser 
ces matériaux en décorant et en 
prenant soin de leur maison
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Pour la 2e phase, sur une zone encore plus éloignée et 
difficile d’accès, EPPMPH diversifie les solutions d’inter-
vention en proposant aux familles la possibilité de réparer 
l’ensemble de leur maison endommagée tout en intro-
duisant les détails parasinistres. Pour offrir un espace sûr, 
confortable et plus grand (de 30 à 35 m2) cette option 
consomme plus de main d’œuvre qualifiée et moins de 
matériaux importés, et de transports. 
En décembre 2012, le premier chantier-formation sur 
les techniques de réparation à lieu à Coupeau, à 6h de 
marche de Carrefour. A cette occasion, 4 artisans du pro-
jet VEDEK ont été invités à participer au chantier afin de 
partager leurs expériences acquises en 2011, lors du pro-
gramme de réparation sur la Zone de Cap Rouge. 
12 mules sont mises à disposition des familles paysannes 
pour soulager l’acheminement des matériaux. Ces mules 
resteront sur place, au bénéfice de la communauté rurale. 
Ainsi de janvier 2013 à décembre 2014, 253 familles 
paysannes s’engagent dans l’amélioration de leur habitat : 
184 décide de reconstruire en neufs 22 m2, 36 familles 
choisissent de réparer leur maison, tandis que 12 familles, 
trop éloignées des sources d’eau, préfèrent investir dans 
des citernes et la récupération des eaux de pluies. 
En parallèle du programme, des échanges techniques et 
stratégiques avec Concert-Action, Gadru et Presten sont 
organisés mensuellement dans le cadre du comité de pilo-
tage du programme de reconstruction de la PADED. 
En haut à droite, les détails intelligents et décoratifs 
issus de la construction locale sont repris dans la 
construction des amorces de maisons
Ci-dessus, Mme Georges est veuve, presque aveugle et 
doit s’occuper des ses nombreux petits-enfants. Elle 
habite la zone de Cajoute à une 1 heure de marche de la 
ville de Carrefour. Sa maison a été complètement détruite 
lors du séisme. Depuis, elle a participé au chantier des 
10 amorces de maison de sa kombit qui sont maintenant 
terminées. Elle a déjà ajouté une pièce à sa propre 
maison
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enH-presten 
enFants nécessiteux d’Haïti (enH)
presse swen tè nou (presten)
PARTENAIRES : MISEREOR / PADED 
LIEU DE L’INTERVENTION : 3e SECTION DE BELLE-
FONTAINE
DATE : DE NOVEMBRE 2010 À AOûT 2013
TyPE D’INTERVENTION : RECONSTRUCTION DE L’HABITAT 
RURAL DANS LA zONE DE BELLE FONTAINE
ENH-PRESTEN est une association née de la volonté de 
leaders communautaires de s’organiser pour travailler à 
l’amélioration des conditions de vie des familles paysannes. 
Pour cela, il est important de protéger et redonner vie à la 
terre qui chaque jour, prend le chemin de la mer, emportée 
par les eaux de ruissellement et de reconstituer le couvert 
végétal. Il n’y a que ceux qui travaillent la terre qui peuvent 
efficacement la protéger au quotidien.
Depuis une vingtaine d’années, MISEREOR soutient ENH-
PRESTEN dans ses projets d’agriculture éco-responsable 
finançant ainsi des initiatives de construction de murets 
en pierres sèches, de plantation de plantes tel le vétiver ; 
soutènement et barrière à l’érosion des sols, de pépinières 
communautaires d’arbres fruitiers et forestiers (reboise-
ment), finançant également des activités génératrices de 
revenus. 
A la suite du tremblement de terre de 2010, MISEREOR a 
répondu favorablement à la demande formulée par ENH-
PRESTEN pour accompagner 215 familles dans la recons-
truction ou la réhabilitation de leur maison, autour de 
Ducrabon, en 3e Section de Belle Fontaine. 
Les familles bénéficiaires du projet sont organisées en 
kombit : système traditionnel de solidarité et d’entraide 
mutuelle et qui fournit la main d’œuvre et les matériaux 
disponibles localement. Le projet pourvoie une partie des 
matériaux de construction et de la nourriture pendant la 
durée des chantiers. Les outils sont laissés à la kombit 
afin qu’ils servent à la communauté, au gré des besoins.
En parallèle à la reconstruction de l’habitat, les familles 
contribuent activement et positivement au reboisement 
dans leur parcelle, mais aussi par la régénération de nou-
veaux bosquets. Chacune doit s’engager dans la plantation 
d’au moins une centaine d’arbres. Cet effort difficile dans 
le reboisement en essences forestières et fruitière de bois 
d’œuvre est indispensable à la promotion de nouveaux 
systèmes constructifs para sinistres, consommateurs de 
bois de charpente
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Ci-dessous, exemples de maisons à 
ossature bois et remplissage en briques de 
terre moulée
Ci-dessus, chantier formation 
à Belle Fleur, sur une maison à ossature bois et 
remplissages ti-woch et briques crues
Ci-dessous, 
fabrication des adobes
 par la kombit
En bas à gauche, maçonnerie 
en pierre hourdée au mortier 
de terre
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Ci-dessous, transport des matériaux 
par le bénéficaire aidé par la kombit 
entre le dépôt et le chantier, à 
travers les pistes de montagne
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L’accompagnement professionnel du projet est assuré par 
des architectes, consultants pour MISEREOR. Ils sont en 
charge de la formation sur les chantiers pilotes et de la for-
mation continue tout au long de la construction des maisons. 
Compte tenu de la forte déclivité de la zone d’action de 
ENH-PRESTEN, les types de constructions proposés par le 
projet sont variables. Ils s’inspirent des cultures constructives 
du lieu, en apportant des améliorations structurelles para 
sinistres. Ainsi, les architectures à ossatures bois et remplis-
sage ont été reprises là où elles existent. Les remplissages 
proposés étant soit :
• le clissage avec des gaulettes de bois du commerce, pour 
limiter le déboisement ;
• la brique de terre crue moulée (adobe) renforcée à la fibre 
de sisal (pit) ;
• la maçonnerie de petite pierres, « ti-woch ».
De même, des architectures de pierres sont proposées avec 
des inclusions en bois, en forme d’échelles agissant comme 
des chaînages horizontaux et renforçant la capacité ductile 
de la construction.
Cette diversité de modèles qui vise l’adaptation à la variété 
des ressources disponibles localement permet de s’assurer 
de la reproductibilité : que les populations puissent pour-
suivre elles-mêmes l’effort de réduction de leur vulnérabilité. 
Ce projet avec PRESTEN illustre particulièrement bien cette 
volonté de s’adapter au plus près aux ressources disponibles 
localement. 
Ci-dessous et page de gauche, 
différents modèles de maisons en 
maçonnerie de pierres, deux pièces 
et une pièce et perron
Ci-dessus, un chaînage bois 
horizontal est disposé tous les 65 
cm de haut
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Gadru
PARTENAIRES : MISEREOR / PADED 
LIEU DE L’INTERVENTION : BONGAR (KENSCOFF) 
& PROCy (CARREFOUR)
DATE : 1er PHASE DE SEPTEMBRE 2011 À MAI 2013
2e PHASE DE NOVEMBRE 2013 À MARS 2015
TyPE D’INTERVENTION : CO-CONSTRUCTION ET 
RÉHABILITATION DE L’HABITAT RURAL
Co-construction et réhabilitation de 250 habitations rurales affectées par le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010, situées sur la section communale de Bongars, municipalité 
de Kenscoff, et la section de Procy, municipalité de Carrefour.
HISTORIQUE DU PROJET  
GADRU est actif dans l’agroécologie depuis 1992 dans les 
régions centrale et du nord d’Haïti.
En 2002, avec l’appui de Misereor et de CRAterre, GADRU 
expérimente la construction para-sinistre en matériaux 
locaux pour réaliser en torchis et adobe son Centre d’Ac-
cueil et de Formation à Carice, dans le Nord Est. 
Peu avant le séisme, la paroisse de Chauffard, située sur 
les zones de Bongars et de Procy sollicite l’appui de GADRU 
pour accompagner les familles paysannes sur les techniques 
d’agro-écologie. 
Les destructions causées par le séisme obligent les respon-
sables de GADRU à s’impliquer davantage. Prudemment ils ne 
démarreront le programme de reconstruction qu’à partir de 
janvier 2012. Entre-temps ils auront à cœur de construire en 
matériaux locaux leur bureau régional, d’évaluer les besoins, 
de sélectionner les 125 premières familles bénéficiaires et de 
commencer leurs activités de sensibilisation et d’organisation 
sociale des groupements paysans en prévision des activités 
d’agroécologie et reconstruction.
OBJECTIF
Récupérer les cultures constructives locales et renforcer 
les capacités paysannes pour une amélioration durable de 
l’habitat rural. 
APPROCHE DU PROJET
Ce programme de co-construction et réhabilitation de l’habi-
tat rural fait partie du programme
d’agroforesterie, intégrant la mise en place de pépinières 
orientées vers la reforestation et la culture de bois d’œuvre 
utiles aux charpentiers et menuisiers.
Groupe d’ appui 
au développement rural
Pour GADRU, « Les familles paysannes ont droit à
un habitat digne et à une amélioration constante de 
leurs conditions d’existence. L’espace vital dont elles 
disposent et les conditions sanitaires dégradantes 
dans lesquelles vit la majorité d’entre elles sont une 
violation évidente de leur droit et une atteinte à leur 
dignité. Revendiquer le droit des familles paysannes à 
un habitat digne c’est non seulement s’attaquer aux 
causes (spéculation de la terre, spéculation immobi-
lière, titre de propriété, etc.) de cette incapacité d’ac-
cès au logement digne pour tous mais aussi prendre 
les moyens pour qu’elles puissent elles mêmes par-
ticiper à la solution de leurs problèmes. L’accès à un 
habitat digne est un moyen de combattre la pauvreté. 
La contribution de GADRU dans ce domaine est cohé-
rente avec les options agro-écologiques, le souci 
esthétique, le respect des traditions constructives et la 
défense de la dignité des familles paysannes. L’habi-
tat rural que nous voulons promouvoir est un habitat 
bon marché, esthétique, solide et durable. Un habitat 
qui allie tradition et modernité, c’est-à-dire récupérer 
et améliorer les habitudes de construction propres à 
chaque région du pays. »
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Ci-dessous, commune de Bongar. Amorces de maison reprenant la 
typologie de la zone : «demi-mur» en maçonnerie de pierre recevant 
une parois supérieure plus légère 
Ci-dessus, l’habitat rural participe à la protection de l’environnement. 
Reboisement, murets anti érosif, enclos des animaux d’élevage
Un des promoteurs du programme d’agroécologie participe à une 
formation sur la production de terre moulées. Reforestation, gestion 
des sols et emploi de matériaux locaux s’imbriquent dans son 
travail de sensibilisation à l’agroécologie. 
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RÉSULTAT DU PROJET 
La première phase du programme a permis la sensibili-
sation à l’agroécologie, et la mise en place de pépinières. 
Elle a démontré l’efficacité des « kombit » ou groupes 
d’entre-aide mutuelle qui ont participé au programme, ainsi 
qu’une bonne acceptation de la stratégie proposée. Avec 
le démarrage de la 2e phase se sont plus de 175 maisons 
reconstruites. Et surtout, une soixantaine de constructeurs 
de la zone (maçons et charpentiers) ainsi que 4 contre-
maîtres, ont reçu une formation à la construction en bois, et 
maçonnerie de pierre, de chaux et de terre crue. L’équipe 
d’accompagnement est aujourd’hui plus expérimentée 
pour les questions d’amélioration de l’habitat avec notam-
ment 2 ingénieurs haïtiens formés sur l’approche cultures 
constructives locales. Les enquêtes et diagnostiques qu’ils 
ont effectué fournissent déjà des résultats importants 
notamment pour la valorisation et plantation des essences 
adaptées à la construction.
DIFFICULTÉS
L’accès à l’eau constitue le problème majeur pour une 
grande partie de la population de la zone. Les femmes et 
enfants, qui assument principalement le transport de l’eau, 
ont déjà beaucoup de difficultés pour approvisionner le 
foyer en eau de consommation courante. Alors l’approvi-
sionnement en eau pour le chantier constitue une charge 
très pénible. Le transport à pied des matériaux sur des sen-
tiers dangereux et parfois durant plusieurs heures exige une 
forte mobilisation de toute la communauté locale, rendu 
encore plus délicat en saison des pluies. 
Il ressort également que la formation des constructeurs, qui 
n’ont que trop rarement accès à une formation structurée, 
est un processus assez long qui demande un encadrement 
régulier.
PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION DU PROGRAMME
• Intégrer la gestion de l’eau (récupération et stockage des 
eaux pluviales, assainissement écologique), ainsi que la 
gestion de l’énergie. 
• Continuer l’encouragement à l’amélioration des pistes 
accessibles aux véhicules (les kombits y consacrent déjà 
1 jour par semaine).
• Définir un protocole de gestion des stocks de matériaux 
par la communauté, en prévision des destructions cou-
rantes par les cyclones.
• Continuer à former les artisans locaux, notamment sur les 
méthodes de réparation des vieilles habitations.
• Valoriser l’emploi du bois d’œuvre local dans l’habitat, une 
fois la re-forestation effective et le traitement au sel de 
bore totalement maîtrisé.
Sur les chantiers formation, des 
paysans constructeurs sont devenus 
des «bòs» voire des contremaîtres 
spécialisés en écoconstruction.
Centre de GADRU à Belot, construit en 
chantier formation, selon la même 
technique que les amorces de maisons.
Les ingénieurs haïtiens,
impliqués depuis le début du
programme, dispensent, si nécessaire, 
des formations sur chantier 
33
34
PARTENAIRES : MISEREOR / PADED 
LIEU DE L’INTERVENTION : PETIT-GOâVE 8e ET 10e SECTION
DATE : 1er PHASE DE NOVEMBRE 2011 À MARS 2013
2e PHASE DE NOVEMBRE 2013 À MARS 2015
TyPE D’INTERVENTION : RECONSTRUCTION ET 
AMÉLIORATION DE L’HABITAT RURAL 
concert-action 
la 8e et 10e sections de Petit-Goâve figurent parmi les 
régions rurales haïtiennes les plus touchées par le séisme 
du 12 janvier 2010. l’association haïtienne Concert-
action, appuyée par misereor en 8e section, conduit 
depuis 7 ans un projet agroécologique de reforestation 
et de protection des sols. C’est dans cette section que 
débute une 1ère phase de 90 reconstructions, suivie par 
une 2e phase en 10e section pour porter assistance à 
100 familles paysannes victimes du séisme. 
Face à cette catastrophe, et empreinte de la volonté commune 
aux divers partenaires de la PADED d’éviter toute forme d’as-
sistanat et de renforcer les capacités locales, la reconstructions 
de 190 maisons a été engagée, selon un processus d’entraide 
mutuelle.
44 artisans locaux, 2 contremaîtres et 2 ingénieurs ont été 
formés lors de 4 chantiers-formations réalisés avec 2 consul-
tantes de Misereor. Pendant 14 mois, ils ont accompagné les 
familles regroupées en kombit dans la reconstruction de leur 
habitat. 
Concert-Action a également organisé plusieurs réunions de 
sensibilisation aux cultures constructives locales destinées aux 
bénéficiaires, artisans et autorités de la zone.
Dans la zone, les constructions sont exposées aux tempêtes 
tropicales. Les maisons paysannes sont petites, basses et 
protégées d’une toiture à 4 pentes peu débordantes. Les mai-
sons sont reconstruites à côté de l’abri temporaire : 2 pièces 
fermées surmontées d’un toit à 4 pentes. Toute la structure en 
ossature bois est contreventée par de multiples croix de Saint-
André qui garantissent la stabilité du remplissage en pierre. Les 
panneaux en clissage et terre sont utilisé en intérieur.  
Le mauvais état des routes aggravé par la succession de 
pluies diluviennes ainsi qu’une situation sécuritaire locale 
très instable ont rendu très difficile l’accès et le transport 
des matériaux.
Les nombreuses difficultés qui en ont résulté ont été surmon-
tées en grande partie grâce à l’implication et la participation de 
la communauté bénéficiaire.
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concert-action 
Ci-dessous à droite, pépinière 
familiale développée dans le cadre 
du programme agroécologique de 
Concert-Action
Ci-dessus et page de gauche, le choix 
des couleurs de peinture est fait par 
les bénéficiaires. Le soin systématique 
qu’ils mettent à embellir les murs de 
leur maison montrent à quelle point ils 
en sont fiers
Ci-contre, réunion de sensibilisation 
à Boucan Mapou : les agronomes 
Fécu et Hector montrent les photos 
du tour du monde de la construction 
en matériaux locaux
36
En janvier 2014, la 2e phase démarre dans la zone de la 
Ferme, 10e section de Petit-Goâve. Et suite aux échanges 
avec EPPMPH, les responsables techniques réalisent une 
formation sur un premier chantier de réparation. Cette 
phase vise à accompagner 100 familles paysannes vic-
times du séisme selon le processus traditionnel d’entraide 
mutuelle. 
Plus de la moitié des bénéficiaires ont choisi de réparer leur 
maison plutôt que de reconstruire en neuf un espace plus 
petit. Et toutes les familles sont engagées dans le renfor-
cement de l’esprit communautaire à travers l’organisation 
sociale des chantiers et le reboisement des parcelles. 
Concert-Action est conscient de l’importance de renforcer 
la filière du bois de construction, produit localement. Source 
de revenu pour les populations locales. Un travail spécifique 
est engagé par les techniciens pour maîtriser le traitement 
du bois importé et du bois local, garantissant sa durabilité. 
Ci-dessus et ci-contre à droite, les trois étapes de la réfection 
quasi complète d’une maison typique de La Ferme.
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La première phase du projet s’est terminée en décembre 2012. L’année suivante, Concert-Action 
a consacré son temps dans l’analyse des premiers résultats pour préparer une deuxième phase 
orientée vers l’amélioration de l’habitat rural, utilisant les matériaux locaux: 
•	 Introduire les techniques de réparation des maisons à ossature bois intégrant les principes 
para sismique et para cyclonique, 
•	 Intégrer les infrastructures sanitaires
•	 Récupérer les eaux de pluies.  
La première phase du projet s’est terminée en décembre 2012. L’année suivante, Concert-Action 
a consacré son temps dans l’analyse des premiers résultats pour préparer une deuxième phase 
orientée vers l’amélioration de l’habitat rural, utilisant les matériaux locaux: 
•	 Introduire les techniques de réparation des maisons à ossature bois intégrant les principes 
para sismique et para cyclonique, 
•	 Intégrer les infrastructures sanitaires
•	 Récupérer les eaux de pluies.  
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La première étape du projet a consisté à étudier les cultures 
constructives locales, leurs raisons, leurs valeurs, leurs 
forces et faiblesses. 
Dans un second temps, et en lien avec les capacités éco-
nomiques et techniques des populations locales (habitants, 
artisans), des améliorations technique à l’existant ont été 
étudiés pour permettre un meilleurs comportement des 
structures existantes en cas de nouvel aléas (sismique, 
inondations, cyclones, etc.).
Dans un troisième temps, les différentes stratégies liées à 
la mise en place du projet ont été discutées et élaborées 
avec l’ensemble des parties prenantes locales (sélection 
des bénéficiaires, évaluation des besoins, mode de mise en 
place des activités, etc.).
Le choix d’appui au population s’est porté vers la répara-
tion/reconstructions des maisons existantes, ceci au cas par 
cas, en respectant les sites de construction et les surfaces 
habitables d’origine. L’aide directe au population a été d’un 
montant de 700 US$ par famille bénéficiaire (le coût total 
du projet par bénéficiaires s’élevant à 2000 US$ - incluant 
la participation des bénéficiaires, les appuis internationaux 
et les encadrements locaux, le développement des supports 
pédagogiques et la mise en place des formations néces-
saires, les actions de sensibilisation, etc.).
Grâce au projet, les populations locales ont réinvestis leurs 
lieux de vie, et disposent maintenant de maisons plus 
sûres. Ces dernières étant duplicables par la majorité de la 
population locale, ceci tant dans ses dimensions techniques 
qu’économiques.
vedeK 
PARTENAIRES : CARITAS FRANCE / SECOURS 
CATHOLIQUE - PAPDA – VEDEK
LIEU DE L’INTERVENTION : CAP - ROUGE
DATE : DE FÉVRIER 2010 À DÉCEMBRE 2013
TyPE D’INTERVENTION : RÉPARATION POST-SÉISME DE 
L’HABITAT RURAL EN HAïTI
réparation post-séisme de l’habitat rural en haïti. reconstruction de 100 maisons et réparation de 20 citernes
sources veDeK : 205 maisons détruites et 550 autres endommagées
ÉTAT DES LIEUX / CAP ROUGE
40 % De l’habITaT affecTé
15 % DéTrUIT
25 % eNDOmmaGé
16 000 habITaNTs
550 maIsONs eNDOmmaGées
205 maIsONs DéTrUITes
UN exODe rUral ImPOrTaNT qUI NOUrrIT les bIDONvIlles 
De jacmel eT De POrT aU PrINce
Ci-dessous, une maisons réparée 
dans le cadre du projet
vive espoir pour le développement 
de cap rouGe
39
Ci-dessous, chantier formation à Cap Rouge, 
reprise et renforcement de l’existant
Ci-dessous, quelques réalisations du 
projet, maisons et citernes réparées 
dans le cadre du projet
Ci-dessus, exemple d’une maison réparée dans 
la zone de Cap Rouge par le programme de 
réparation mené par le VEDEK
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edm 
PARTENAIRES : EDM / CRATERRE 
LIEU DE L’INTERVENTION : CAMP CORAIL & CARREFOUR 
FEUILLES
DATE : D’AVRIL 2011 À NOVEMBRE 2014 (aUjOUrD’hUI)
TyPE D’INTERVENTION : CONSTRUCTION DE BâTIMENTS 
DURABLES EN OSSATURE BOIS
après le séisme de janvier 2010, entrepreneurs du monde a très rapidement engagé une 
réflexion pour développer des modèles de maisons qui soient accessibles et adaptés aux familles 
les plus pauvres affectées par le séisme du fait de son implication historique dans ce pays.
Ci-contre, remplissage en débris 
maçonnés des panneaux de mur en 
ossature bois
rebÂtir Haïti pour les Haïtiens, 
par les artisans Haïtiens
Une réflexion a aussitôt été entamée avec CRAterre sur la 
base d’un des modèles d’habitat développé avec la PADED.
L’équipe d’Entrepreneurs du Monde s’en est inspiré et 
a souhaité l’adapter au contexte urbain, notamment en 
développant la possibilité d’ajouter des étages. Avec 
l’utilisation des débris du séisme pour le remblai, le gra-
vier, le sable, le remplissage des panneaux et la fabrica-
tion de tuiles de toiture, c’est la question du recyclage 
qui est intégrée à l’acte de construire. 
En mai 2012, le Ministère des Travaux Publics, des 
Transports et de la Communication (MTPTC) a validé ce 
mode de construction, apportant au public haïtien la 
garantie de sa pertinence et de sa résistance aux risques 
majeurs. Par ailleurs, toutes les maisons construites par 
Entrepreneurs du Monde ont parfaitement résisté à la 
tempête tropicale Isaac (août 2012) et à l’ouragan Sandy 
(octobre 2012). En particulier, aucune tuile n’a été arra-
chée, témoignage de la pertinence de se type de toiture 
en zone cyclonique.
Pour faciliter l’accès au logement des familles défavo-
risées, Entrepreneurs du Monde expérimente un mode 
de financement pérenne de l’habitat incluant un crédit-
logement. Ce produit financier, développé conjointement 
avec ID Microfinance, est testé auprès de familles issues 
du quartier de Carrefour Feuilles et de Christ-Roi.
ACCOMPAGNER DES ARTISANS HAïTIENS
Les chantiers de constructions sont l’opportunité pour Entre-
preneurs du Monde de former des artisans à la construction 
en ossature bois grâce à un cursus de formation technique 
adapté aux grandes étapes de la construction.
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Ci-dessus, déblaiement et ramassage 
des débris du séisme dans les rue de 
Port-au-Prince
Ci-dessous, exemples de réalisations
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Ci-dessous, bâtiment à étage 
Pépinière d’entreprises, Corail Croix 
des Bouquets
Ci-dessus et à droite, bâtiments 
communautaires, future gare routière, 
Port-au-Prince
A ce jour, plus de cinquante artisans ont reçu une forma-
tion et ont validé leurs compétences. A l’issue de cette 
formation, Entrepreneurs du Monde propose d’accompa-
gner les artisans formés dans la création et la gestion de 
leur entreprise, avec pour ambition de permettre à des 
entrepreneurs motivés de valoriser leur savoir-faire et de 
créer une activité génératrice de revenus.
Avec l’appui d’Entrepreneurs du Monde, les artisans et 
entrepreneurs soutenus ont créé leur association, @ProCom 
(Association des Techniciens et Professionnels en Construc-
tion Moderne) afin de mettre en commun leurs compétences 
et de répondre plus aisément à des commandes de clients. 
@ProCom fait la promotion de la construction en ossature 
bois et, à terme, prendra la relève d’EdM pour la formation de 
nouveaux artisans et la supervision de chantier.
VERS LA DIVERSIFICATION DU MODE CONSTRUCTIF 
Début 2012, avec l’appui du Programme des Nations 
Unies pour le Développement dans le cadre d’un finance-
ment du Fonds de Reconstruction d’Haïti, Entrepreneurs 
du Monde a construit des bâtiments à usage commu-
nautaire pour le compte de la Mairie de Port-au-Prince. 
Ce projet a permis de réaliser des bâtiments à un étage 
comportant un rez-de-chaussée en maçonnerie chaînée 
de blocs et un niveau supérieur en ossature bois. 
Dans le cadre du projet de requalification du quartier de 
Christ-Roi financé par l’Union Européenne, Entrepreneurs 
du Monde est partenaire de Solidarités International pour 
le « volet logement ». Ce projet permettra la construction 
d’une vingtaine de surélévations en bois qui augmentera 
l’offre de logements dans le quartier. 
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Ci-dessous et haut de page, l’école de Grand 
Boulage conçue par l’architecte Julien Hosta, 
réalisée par l’entreprise l’Atou, sous le contrôle 
technique d’EdM
En 2014, le projet de l’école de Grand-Boulage (4e sec-
tion communale de Thomazeau) pour le Bureau Diocésain 
d’Education de Port-au-Prince et financé par Misereor a 
représenté un pas dans le développement de la construc-
tion en bois à plus grande échelle : ce bâtiment de 300 m2 
accueille 3 salles de classes et une cellule administrative 
sur deux niveaux. L’originalité et la qualité de l’école 
réalisée démontrent les multiples possibilités de ce mode 
constructif. Fin 2014, une seconde école de ce type est 
en cours de construction à Baudin (6e section communale 
de Grand-Goâve).
Ce projet de construction est une initiative de la commu-
nauté scolaire de Grand Boulage, impliquant les élèves, 
les parents, les enseignants et le curé de la paroisse 
responsable de l’école. Dès la conception, elle a pris 
part aux prises de décisions : plus de 150 membres de 
cette communauté ont participé activement à toutes les 
étapes de construction, comme simple manœuvre ou 
comme ouvriers qualifiés ayant bénéficiés d’une forma-
tion spécialisée.
Le projet est en phase avec la protection de l’environnement 
et la valorisation des savoirs locaux. Il est organisé autour de 
plusieurs composantes complémentaires : environnemen-
tales, techniques, socioculturelles et économiques.
Le bois, importé en totalité, est considéré comme un 
matériau cher. Or son coût n’a représenté que 10% du 
budget de construction. En revanche son traitement, 
sa découpe et sa mise en œuvre a nécessité une main 
d’œuvre importante, 2/3 du budget de construction. Un 
impact économique local très positif.
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inFormer, Former, 
valider
L’analyse du séisme du 12 janvier montre que les 
destructions massives sont en grande partie dues aux 
manques de connaissances, de compétences et de prise 
de responsabilité des acteurs de la construction à tous les 
niveaux.
En réponse à cette situation, CRAterre a géré un atelier 
pédagogique. Le but était d’accompagner les partenaires 
haïtiens engagés dans la reconstruction afin que chaque 
chantier soit un lieu de transmission des compétences 
pour les 3 niveaux de responsabilités (ingénieurs, 
contremaîtres et ouvriers). 
Plusieurs outils didactiques ont été développés. Il s’agit de 
fiches techniques, maquettes et posters. Afin de valoriser 
les acquis des apprenants et de faciliter leur reconnaissance 
sur le marché de la construction, CRAterre et ses 
partenaires ont mis en place un protocole de validation des 
compétences.
Les compétences des ingénieurs et des contremaîtres 
haïtiens sont validées suivant 4 critères : conception, 
organisation, contrôle technique et communication. Ainsi, 
les contremaîtres confirmés peuvent à leur tour transmettre 
et valider les compétences des ouvriers qui ont suivi 
plusieurs chantiers-formations. Pour cela une liste de 
critères de compétences a été définie pour 5 métiers : 
terrassier, maçon, façadier, charpentier et couvreur. 
C’est ainsi que les partenaires de CRAterre, notamment 
EdM, l’École Atelier de Jacmel et UN Habitat ont pu 
mettre en œuvre plusieurs formations de formateur 
impliquant différentes organisations venues de 
l’ensemble du territoire. A long terme, l’objectif est 
de se rapprocher de l’Institut National de la Formation 
Professionnelle afin de formaliser l’enseignement des 
systèmes constructifs basés sur l’amélioration des 
Cultures Constructives Locales et faire certifier le 
protocole de validation des compétences.
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Les contremaîtres en charge de la 
formation des nouveaux apprentis en 
maçonnerie et charpente doivent être 
intransigeants sur la qualité : démonter 
pour refaire si nécessaire et répéter les 
gestes fait partie de la pédagogie
Les informations sur les détails techniques importants, 
abondamment illustrés, sont affichées pendant le 
chantier pour faciliter la mémorisation des savoirs. 
Plus de 100 fiches techniques ont été rédigées 
pour enseigner les spécificités de la reconstruction 
parasinistre utilisant des matériaux locaux 
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colloque sur l’Habitat 
durable en milieu rural 
PARTENAIRES : GADRU- PADED/MISEREOR-CRATERRE
LIEU DE L’INTERVENTION : BELOT, KENSCOFF
DATE : 17 MAI - 19 MAI 201
TyPE D’INTERVENTION : COLLOQUE NATIONAL
« LA RECONSTRUCTION PAR LES FAMILLES PAySANNES »
après un an de mise en œuvre de projets et des résul-
tats très concrets, à la fois en terme quantitatifs et 
qualitatifs, ePPmPh, PresTen, ConCerT-aCTion, 
GaDrU, organisations membres de PaDeD ont voulu se 
réunir avec d’autres acteurs pour échanger sur leurs 
expériences et partager la variété de leurs approches 
qui dépendent de l’histoire et du niveau d’engagement 
des groupements paysans concernés.
Ceci s’est fait au travers d’un colloque qui a rassemblé plus 
de 50 professionnels. Il s’est déroulé en plusieurs temps 
(présentations, discussions, travaux de groupes) qui ont fait 
état des progrès réalisés, des avantages et désavantages 
des méthodologies et modèles d’habitat proposés. Les 
échanges ont permis à chacun de progresser dans sa vision 
de la problématique de la reconstruction de l’habitat rural 
en Haïti, et des enjeux qui lui sont rattachés.
CONCLUSIONS 
A l’issu du colloque, les participants ont dégagé les conclu-
sions suivantes :
Pour la qualité de l’habitat rural :
• Renforcer la bonne compréhension de l’habitat existant, 
dans une vision dynamique. 
• Répondre aux besoins et aux espérances des habitants 
en termes d’amélioration. 
• Prendre le concept d’habitat au sens large : espaces 
construits et non construits et leur diversité de fonc-
tionnalité (habitat, activités agricoles, artisanat,…). 
en termes de coûts, d’économie et de financement :
• Approfondir la connaissance de ce qui entre dans les 
coûts de façon à rendre les choix plus informés et donc 
plus pertinents.
• Lancer un processus visant la mise en place de systèmes 
pertinents et durables de crédits à la construction. 
LES 50 PARTICIPANTS REPRÉSENTAIENT :
– Des OrGaNIsaTIONs De la PaDeD   
– cONsUlTaNTs TechNIqUes Des PrOGrammes fINaNcés Par mIsereOr  
– ONG ImPlIqUées DaNs la cONsTrUcTION (eDm, fOkal, fONDhabIsa, 
ITéca)
– rePréseNTaNT De la fOrmaTION PrOfessIONNelle (salésIeN DON 
bOscO) 
– rePréseNTaNTs Des facUlTés UNIversITaIres D’haïTI.
– baIlleUrs De fONDs ParTeNaIres (mIsereOr, carITas fraNce / 
secOUrs caThOlIqUe)
– rePréseNTaNT Des mINIsTères cONcerNés (IsPaN, mTPTc) 
– rePréseNTaNTs Des labOraTOIres De recherche (craTerre-eNsaG 
eT 3s-r)
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en termes de développement rural durable :
• S’assurer que les projets viennent de la communauté et 
que l’on répond à un besoin. 
• Vérifier la compatibilité des projets avec les plans de 
développement locaux.
• Faire encore plus de renforcement de capacités, toute-
fois en prenant bien en compte les aspects culturels et 
en vérifiant la validité à long terme des solutions propo-
sées. 
en termes d’aménagement du territoire :
• Éviter les zones à risque (cartographie).
• Vérifier la conformité des projets envisagés avec la poli-
tique nationale.
• Vérifier la validité des logiques d’intervention en terme 
d’aménagement en fonction des potentialités du terri-
toire ;
• Prendre en compte les deux systèmes de gestion, tradi-
tionnel et légal.
• Définir des zones d’intervention, homogènes ou com-
plémentaires, géographiquement et socio économique-
ment ;
• Travailler sur la mise en place de conditions favorables 
et, au-delà de l’habitat, penser aux besoins d’améliora-
tion des accès et services de base. 
• Encourager les responsables locaux pour l’établissement 
de plans de développement et participer au suivi de leur 
mise en œuvre.
LES ENGAGEMENTS DES PARTICIPANTS 
EN TERMES DE RECHERCHE
La recherche doit être poursuivie, mais aussi structurée, et 
avant tout viser l’utilité sociale et une applicabilité rapide. 
Pour cela il faut :
• Faire émerger la demande et clarifier les besoins, via 
PADED, en utilisant son réseau.
• Faire un état des lieux des besoins et des recherches 
en cours et des institutions qui ont un mandat dans le 
domaine de l’habitat.
• Organiser un séminaire national « recherche » en vue de 
trouver des complémentarités. 
PROJETS DE RECONSTRUCTION
Multiplier et étendre les projets à d’autres zones de façon à 
atteindre un rythme suffisant ;
• Proposer des projets visant la prévention dans les zones 
à risques.
• Insister sur un bon diagnostic et la nécessité d’une pla-
nification stratégique.
• Se rapprocher d’autres projets, notamment visant les 
infrastructures.
• Produire un guide de « programmation et mise en œuvre 
de projets de reconstruction / amélioration de l’habitat 
rural ».
EN TERMES DE FORMATION
La formation est indispensable pour garantir la qualité 
des réalisations et la durabilité des acquis. Elle doit être 
renforcée, et évoluer vers le formel et pour cela il est 
suggéré de :
• Identifier les institutions de formation qui pourraient 
introduire certains modules dans leur cursus, et prendre 
contact avec les autorités compétentes de l’État.
• Rédiger des manuels techniques adaptés à chaque zone.
• Mettre en place des formations de formateurs.
• Développer de façon plus précise les protocoles de 
certification validant les compétences en termes de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être.
COMMUNICATION 
• Améliorer la communication, internes, entre les institu-
tions, et externes, de façon à faire connaître les projets 
et les solutions qu’ils proposent.
• Organiser des réunions spécifiques au niveau de la 
PADED.
• Identifier les autres organisations et organiser d’autres 
séminaires.
• Penser à l’adaptation des contenus en fonction des 
cibles, y compris la question de la langue.
Ci-dessous, photo de groupe de 
l’ensemble des participants lors de 
la séance de conclusions
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Lors de l’inauguration des premiers bâtiments réalisés en 
collaboration avec Entrepreneurs du Monde, fin 2011, les 
ingénieurs représentants du Ministère des travaux publics, 
Transports et Communications (MTPTC), séduits par les pos-
sibilités offertes par le système constructif proposé et ses 
possibles variantes, ont suggéré qu’un dossier soit constitué 
en vue d’une certification officielle. Cette suggestion recevait 
aussi l’aval du PNUD – Programme des Nations-Unies pour 
le Développement qui soutenait l’idée d’une diffusion la plus 
large possible de la technique ossature bois.
CRAterre et EdM ont constitué le dossier technique devant 
être étudié par le MTPTC en prenant soin de justifier la 
technique ossature bois par la référence aux constructions 
traditionnelles haïtiennes : les maisons rurales « kay peyi » 
et les grandes maisons de ville de style « gingerbread ». Des 
exemples étrangers de construction en bois tels que le mur 
« Pombalino » développé au Portugal après le séisme de 
1755 ont renforcé le propos.
Le 4 Mai 2012, après plusieurs échanges, le MTPTC a validé 
le système constructif proposé et ses diverses variantes. 
Conscient de la nécessité de multiplier les compétences pour 
favoriser la diffusion de la technique, le MTPTC a assorti 
cette validation d’une demande de poursuite des efforts en 
matière de formation. 
certiFication 
tecHnique
PARTENAIRES : EDM / CRATERRE 
LIEU DE L’INTERVENTION : ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DATE : DE FIN 2011 À MAI 2012
TyPE D’INTERVENTION : CERTIFICATION NATIONALE DU SyS-
TèME CONSTRUCTIF POUR LA RÉALISATION DE MAISONS 
DURABLES ISSUES DU RECyCLAGE DES DÉBRIS DU SÉISME
Ci-dessous et page suivante en haut, exemple de bâtiment réalisé avec ce système 
constructif, pépinière d’entreprises du Programme Osez l’Entreprise –Corail Croix 
des Bouquets
Ci-contre, courrier de validation du système constructif
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Ci-contre, plan, coupes et façades d’une des variantes de bâtiments 
certifiées par le MTPTC. Ci-dessous, le bâtiment réalisé sur la pépinière 
d’entreprises du Programme Osez l’Entreprise –Corail Croix des Bouquets
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arcHitecture &
systèmes constructiFs
Dès les missions préliminaires, juste après le tremblement 
de terre, la démarche initiale a consisté en l’analyse des 
architectures traditionnelles, en termes de pertinence 
technique et de comportement face au sinistre. 
Le principe était d’en extraire les intelligences construc-
tives et de proposer des solutions techniques qui pour-
raient les valoriser et, si besoin, les améliorer. 
Le projet envisage aussi l’habitat rural dans un cadre plus 
global d’activités agro-écologiques.  
En valorisant les matériaux et savoir-faire locaux, le but 
était aussi de rendre fiers les paysans de ce qu’ils savent 
faire à partir de leurs ressources et de leur identité cultu-
relle. Il est aussi prévu que la maison soit construite sur 
le modèle social de production de l’habitat traditionnel: 
boss+kombit (système traditionnel d’entr’aide). Il vise 
donc également le renforcement de l’organisation et de la 
cohésion sociale.
Il s’agissait par ailleurs de proposer des technologies de 
conception para sinistre qui soient à la portée du plus 
grand nombre, accessibles économiquement et donc faci-
lement reproductibles. Il s’agit ici de renforcer les capaci-
tés des familles paysannes à se reloger par elles-mêmes 
avec l’appui d’ingénieurs, contremaîtres et de boss char-
pentiers et maçons,...).
La conception des modèles de base proposés permet de 
construire (ou de réparer) un cœur de maison évolutif 
qui peut ensuite être agrandi selon les besoins et avec les 
moyens de la famille. 
Modèle de gingerbread, 
architecture urbaine en ossature 
bois et remplissages divers (terre, 
pierres, briques) et ou bardage. Le 
comportement de ces constructions 
face au séisme a été remarquable
Ci-dessous, les modèles proposés dans les zones montagneuses 
du projet ENH-PRESTEN sont en maçonnerie de pierre chaînée par 
des échelles de bois horizontales disposées tous les 60 cm
MODèLE DE MAISON «TI’KAy»
EN MAçONNERIE DE PIERRE, 
module de base de 22 m2, 
2 pièces sans perron 
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Ci-dessous, modèle de maison en 
maçonnerie de pierres, une pièce 
avec perron
En fonction des régions et des 
contextes, différentes solutions 
constructives et architecturales ont 
été proposées, dans lesquelles le 
dimensionnement et la proportion de 
l’ossature bois et du soubassement en 
pierre sont variables.
La principale unité de l’ossature 
de la maison est le panneau. En 
fonction des habitudes du boss et 
des bois disponibles, la taille du 
panneau oscille entre 75 et 90 cm. La 
dimension médiane choisie pour les 
projets est de 85 cm
MODèLE DE MAISON «TI’KAy», 
Le module de base de 22 m2, propose 
une pièce principale de 15 m2 et un 
perron attenant.  
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MODULES DE BASE ET ÉVOLUTIVITÉ 
Chaque maison haïtienne ou plutôt concession correspond 
à une unité familiale. Quand un jeune couple se marie, 
il construit sa maison, à l’aide d’un boss (artisan). Les 
familles paysannes agrandissent leurs maisons dans le 
temps en fonction de leurs moyens. Elles sont la plupart du 
temps construites en une ou plusieurs étapes.
La typologie traditionnelle de l’espace habité dans la 
maison rurale propose différentes variations spatiales 
suivant les régions, les matériaux disponibles, la 
topographie du site, les besoins, etc.
La souplesse et la modularité du système constructif 
de base mis au point permet de proposer des solutions 
techniques et spatiales variées qui respectent l’identité de 
chaque région. Différentes solutions pour les matériaux, 
les toitures, les vérandas, les finitions sont possibles.
module de base type 2
de 5 x 4 panneaux de 15 m² + 
perron frontal : 22 m²
extension possible par 
la famille:
1 chambre 
total : 38 m²
extensions possibles 
supplémentaires: 
3 pièces + galerie 
périphérique 
total : 73 m²
EXEMPLE DE PROPOSITION ARCHITECTURALE 
ÉVOLUTIVE :
(suivant la typologie de l’habitat rural identifié 
dans la zone concernée)
reconstruction par étape, à partir d’un espace neuf 
de 22 m² (pièce principale + perron attenant). les 
autres espaces de l’habitat sont ajoutés plus tard, 
en fonction des besoins et moyens de la famille
La situation économique s’améliorant peu à peu, quelques bénéficiaires 
commencent à entreprendre par leurs propres moyens, l’extension de leur 
maison en respectant les règles para sinistres.
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EXEMPLES DE MODULES DE BASE proposés suivant les programmes
MODULE TYPE 1 / 5x4 à 7x4 panneaux / fermes 4 PANNEAUX
Surface totale 22m2 
MODULE TYPE 2 / 5x4 panneaux / fermes 5 panneaux
Surface totale 22m²
MODULE TYPE 3 / 4x5 panneaux à 6x6 panneaux 
fermes 6 panneaux / surface totale module de base 22m²
1 pièce / galerie frontale
1 pièce / perron frontal
1 pièce / galerie frontale
1 pièce / perron frontal
1 pièce / galerie latérale
1 pièce / perron frontal / 4 pans
1 pièce / galerie latérale
2 pièces
2 pièces / 4 pans
1 pièce / perron frontal / 4 pans
1 pièce / 29 m²
1 pièce / galerie latérale
Le premier chantier-formation de Petit-Goâve a été réalisé 
en 17 jours, et ce malgré les pluies quotidiennes. 11 artisans 
ont été formés. Face au scepticisme initial de certains, des 
réunions de sensibilisation ont eu lieu afi n d’expliquer et 
valoriser les intelligences constructives locales. A la fi n du 
chantier, les artisans ont fi nalement été très fi ers d’avoir 
participé à la réalisation d’une si belle maison !
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systèmes 
constructiFs
& matériaux
AMÉLIORATIONS CONSTRUCTIVES
Différentes améliorations constructives des tech-
niques traditionnelles ont été apportées par le pro-
jet. Ces améliorations portent sur un meilleur com-
portement de la construction dans le temps et plus 
particulièrement face :
• aux séismes : hauteur des ouvrages, logique de 
positionnement des ouvertures, renforcement du 
contreventement des ossatures, amélioration des 
assemblages et connexions, amélioration des ap-
pareillages des murs en pierre, confinement de la 
maçonnerie, etc.
• aux cyclones et inondations : implantation des 
constructions, amélioration des ancrages de toi-
tures et d’ossature, qualité des soubassements, 
etc.
• aux problèmes « habituels » de vieillissement des 
ouvrages : gestion de l’eau et de l’humidité, pré-
servation des bois, termites, qualité des finitions, 
gestion de l’entretien, etc.
Amélioration des panneaux 
de clissage avec séparateurs 
de panneaux et tringle 
centrale de rigidification des 
gaulettes
Formation et implication des 
femmes à diverses étapes, 
dont plus particulièrement 
le traitement des surfaces 
(enduits / finitions) pour 
lesquelles les femmes 
excellent
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Partition des panneaux 
remplis avec des pierres 
«ti-woch» et confinement de 
la maçonnerie. Finition avec 
un enduit sable et chaux
Renforcement de l’ossature 
bois avec des connecteurs 
métalliques; ici du feuillard
Introduction de l’adobe 
comme nouveau mode de 
remplissage dans les zones 
pauvres en pierres et aux fins 
de limiter l’usage du bois de 
palmier pour les gaulettes
Formation à l’appareillage 
des murs en pierres et à 
la nécessité d’usage de 
clés pour liaisonner la 
maçonnerie
MATÉRIAUX LOCAUX
Le choix des matériaux utilisés en soubassement, mur porteur ou en rem-
plissage d’ossature s’est naturellement porté sur l’utilisation maximale des 
ressources disponibles localement, Cela offre un triple avantage :
• accessibilité économique : ces matériaux sont collectés à proximité des 
chantiers, ou bon marché et sans transports coûteux ;
• accessibilité aux ressources : les chantiers sont souvent très éloignés 
des points d’approvisionnement en matériaux ou d’accès difficiles ;
• accessibilité et reproductibilité techniques : l’utilisation de ces matériaux fait 
souvent appel à des savoir-faire existants dans les zones d’intervention.
Les paysans utilisent les 
matériaux locaux :
pierres, sable, bois, terre, 
pit (sisal). Ce dernier sert 
à la réalisation du torchis, 
des blocs de terre crue, des 
mortiers des maçonneries 
de pierre.
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reparH  étude parasismique d’une structure À ossature bois et remplissaGe
PARTENAIRES : ANR : CRATERRE/ENSAG ET UJF/3SR
PADED/GADRU, PAPDA/VEDEK 
LIEU DE L’INTERVENTION : GRENOBLE / TRENTO 
DATE : JUILLET 2010 – JANVIER 2014
TyPE D’INTERVENTION : RECHERCHE DANS LE 
DOMAINE DE LA RECONSTRUCTION DE L’HABITAT 
« PARASINISTRE » 
 
 
 
 
Étude parasismique d’une structure à ossature bois 
remplie de pierre avec un mortier de terre
OBJECTIF 
Suite à différents séismes (Haïti, Pakistan, Italie, etc.), il a 
été constaté que des structures traditionnelles en ossature 
bois contreventées étaient pertinentes vis-à-vis de ce 
risque. Pourtant, ces modèles ne sont pas reconnus par 
les techniciens responsables des programmes de recons-
truction. Cette étude a donc pour objectif d’apporter une 
preuve scientifique de leur résistance afin de permettre 
leur plus large prise en compte dans les projets de (re)
construction, en Haïti et ailleurs.
PRINCIPE DE L’ÉTUDE
Afin d’étudier ces structures, un modèle type a été choisi, 
celui utilisé en Haïti par les projets de Misereor et de Cari-
tas France/Secours Catholiques. Il est le résultat de l’ob-
servation puis adaptation des constructions traditionnelles 
(milieux ruraux). L’étude a été faite à différentes échelles 
(assemblages, cellule, mur, maison entière) afin de per-
mettre une compréhension du comportement de chaque 
élément dans l’ensemble de l’ouvrage. Pour ce faire, des 
essais sollicitant les différentes parties jusqu’à la rupture 
ont été réalisés. Une modélisation numérique (logiciel de 
calcul) est mise en place en parallèle pour envisager des 
prévisions du comportement de divers modèles sans pas-
ser par des essais.
RÉSULTATS & PERSPECTIVES
L’étude confirme que ces structures présentent d’excel-
lentes performances face aux séismes (résistance, com-
portement). Si différents modèles devraient pouvoir être 
analysés, il sera aussi primordial de passer à des essais per-
mettant de faire évoluer les modèles en étage, un challenge 
pour une urbanisation raisonnée des milieux péri-urbains. 
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reparH  
Ci-dessus et à droite, séries de 
tests avec le mini mur de réaction, 
réalisées sur la cellule élémentaire et 
avec différents types de remplissage 
Ci-contre, les différents tests 
permettent de connaître le 
comportement de la structure en 
fonction des efforts
Ci-contre à gauche et haut de page, 
séries de tests avec le mur de 
réaction, réalisées sur un mur et 
avec différents types de remplissage 
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reparH
PARTENAIRES : ANR : CRATERRE/ENSAG ET UJF/3SR
PADED/GADRU, PAPDA/VEDEK, FCBA
LIEU DE L’INTERVENTION : FCBA- BORDEAUX
DATE : AVRIL-MAI 2013
TyPE D’INTERVENTION : ESSAIS SISMIQUES SUR TABLE 
VIBRANTE D’UNE MAISON À L’ÉCHELLE 1 
Étude parasismique d’une structure à ossature bois 
remplie de pierres hourdées avec un mortier de terre à 
l’échelle d’une maison complète
OBJECTIF
Apporter une preuve scientifique de la tenue des structures 
proposées, d’un point de vue technique mais aussi du point 
de vue de la protection de ses habitants. 
PRINCIPE DE L’ÉTUDE : 
La maison a été construite sur une table vibrante dont le 
vérin hydraulique peut être piloté pour simuler un tremble-
ment de terre dont le signal numérique lui aura été trans-
mis. Différents signaux sismiques dont celui d’Haïti de 2010 
ont ainsi pu être testés.
RÉSULTATS
La maison a très bien résisté à toutes les sollicitations 
jouées.
Les premiers effets visibles sont apparus seulement à partir 
de l’essai à 300% du signal du séisme d’Haïti durant lequel, 
seules deux pierres sont tombées.
Des dégâts plus importants ne sont apparus que lors de 
l’essai à 380% du signal lointain de Guadeloupe (maximum 
possible de la table vibrante) durant lequel deux remplis-
sages en triangles sont tombés sous l’effet d’une accéléra-
tion de 1,2g ; l’ossature bois étant restée presque indemne. 
Ceci est remarquable en rapport avec la violence du séisme 
appliqué. Pour finir, même les bruits blancs finaux (étapes 
11 et 12) n’ont pas réussi à détruire la structure. Cela 
prouve l’excellent comportement et la résistance de ces 
structures par rapport au risque sismique.
PERSPECTIVES
les nombreuses données qui ont été enregistrées doivent 
maintenant être analysées. Ceci va permettre d’affiner le 
travail de modélisation et permettre d’envisager de s’atta-
quer à l’étude de structures plus complexes, y compris à 
étage.
PRINCIPALES ÉTAPES DU DÉROULEMENTS DES ESSAIS :
1. ANAlySe ModAle : Des sIGNaUx sIsmIqUes De Très faIble 
amPlITUDe (brUITs blaNcs) PermeTTeNT De DéTecTer les 
fréqUeNces PrOPres De la sTrUcTUre eT cONfIrmeNT aINsI le 
mODèle NUmérIqUe UTIlIsé.
2. SéISMe hAïTI à 100% : le sIGNal DU séIsme D’haïTI qUI 
a éTé chOIsI POssèDe UNe accéléraTION, UNe vITesse eT UN 
DéPlacemeNT, Tel qU’Il s’esT DérOUlé eN haïTI eN 2010.
3. BRUIT BlANc : Il PermeTTaNT De sUIvre l’évOlUTION 
Des fréqUeNces PrOPres. eN effeT, l’assOUPlIssemeNT eT 
l’eNDOmmaGemeNT De la maIsON PeUveNT êTre aNalysés Grâce à 
la varIaTION De ces fréqUeNces.
4. SéISMe hAïTI à 200% : l’accéléraTION, la vITesse eT le 
DéPlacemeNT DU séIsme ONT éTé mUlTIPlIés Par 2. brUIT blaNc
5. SéISMe hAïTI à 300% : mUlTIPlIcaTION Par 3
6. BRUIT BlANc
7. SéISMe gUAdeloUpe à 100 % : UN séIsme Très PUIssaNT.
8. BRUIT BlANc
9. SéISMe gUAdeloUpe à 380%
10. BRUIT BlANc
11. BRUIT BlANc pUISSANT : UN brUIT blaNc De fOrTe 
amPlITUDe PermeTTaNT De meTTre eN résONaNce la sTrUcTUre 
(cas le PlUs DéfavOrable)
12. BRUIT BlANc (deRNIeR)
essai sismique 
d’une maison complète
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Ci-dessous, la maison avant le 
lancement des essais.
En haut, pendant le bruit blanc final 
(étape 12)
Ci-dessous en bas, instrumentation 
de la maison: accéléromètre, capteurs 
LVDT, capteurs à fil et le banc 
d’acquisition des données
Ci-dessous en bas, l’équipe du projet 
ayant réalisé la construction de 
l’ossature bois et le remplissage avec 
la maçonnerie de pierres hourdées au 
mortier de terre armé avec de la fibre 
de sisal 
Ci dessous, le portique du vérin 
hydraulique pilotant la table vibrante. 
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iratam
étude cap Haïtien
PARTENAIRES : IRATAM/SOCIETE CAPOISE D’HISTOIRE ET 
DE PROTECTION DU PATRIMOINE/ANR/CRAterre/MNHN
LIEU DE L’INTERVENTION : CAP HAïTIEN 
DATE : MAI 2012 À AOûT 2013  
TyPE D’INTERVENTION : RECHERCHE ETHNOLOGIQUE 
SUR LES CULTURES CONSTRUCTIVES PARASINISTRES
Ci-contre, un exemple de maison 
« atypique » du milieu du 
XXe siècle
Ci-dessus à droite, rue A, 
principale artère de circulation 
de la ville
OBJECTIFS 
Dans le cadre d’un stage au sein de CRAterre et de l’orga-
nisation haïtienne IRATAM, l’étude a pour visée d’ouvrir des 
pistes de recherche liant les approches « ethno-écologique » 
et « cultures constructives » dans la région du Cap-Haitien, 
marquée par la présence d’un patrimoine bâti remarquable 
exposé à des risques récurrents (inondations, incendies) ou 
perçus comme imminents (tremblement de terre, tsunami). 
Elle permet de faire avancer les voies de la recherche 
sur les cultures constructives parasinistres locales, en y 
intégrant les apports possibles des sciences humaines et 
sociales. 
ACTIVITÉS RÉALISÉES
Une enquête de terrain de 2 mois a été développée au Cap-
Haïtien : elle a mêlé observation participante, entretiens semi 
directifs, et échanges théoriques et méthodologiques avec 
les acteurs locaux. Elle a été complétée par une analyse des 
catégorisations et des systèmes de représentations de l’habi-
tat et des risques naturels propres aux différents acteurs. 
institut de recHercHe et d’appui 
tecHnique en aménaGement du milieu
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iratam
étude cap Haïtien
À gauche et en haut, style 
architectural 1890-1915 étage en 
maçonnerie avec balcon en bois, 
puis en fer forgé
Ci-contre, maison basse mansardée, 
fin 19e siècle, et aménagement récent 
d’un étage, rue 21 D
RÉSULTATS
Cette nouvelle approche a ouvert des pistes dans lesquelles 
les méthodes ethnographiques pourraient apporter des 
éléments.
Les modes d’habiter et usages de l’espace ont été analysés, 
en montrant comment ils étaient réinvestis et redéfinis par 
les populations urbaines.
Une description des aspects locaux de la production de 
l’habitat a permis d’en comprendre l’évolution, ainsi que les 
modes d’organisation technique et sociale qui y sont liés.
L’approche ethno-écologique a offert un examen de l’uti-
lisation et de la catégorisation des ressources naturelles en 
tant que matériaux de construction. Elle a également pu 
montrer l’importance des représentations et des appropria-
tions de la notion de « risque naturel » par les populations et 
leur intégration dans les pratiques de construction.
PERSPECTIVES
L’expérience de terrain ouvre de nouvelles pistes de 
recherche à approfondir, en précisant une méthodolo-
gie d’analyse interdisciplinaire des cultures constructives 
locales. Ces approches seront potentiellement appropriées 
par les organisations locales en vue de développer leurs 
propres outils d’analyse.
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évaluation des activités de reloGement
Ficr
PARTENAIRES : FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE LA 
CROIX ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE
LIEU DE L’INTERVENTION : L’ENSEMBLE DES zONES 
AFFECTÉES PAR LE SÉISME
DATE : AVRIL – MAI 2012
TyPE D’INTERVENTION : CONSTRUCTION DE MAISONS DU-
RABLES ISSUES DU RECyCLAGE DES DÉBRIS DU SÉISME
en collaboration avec mr Peter rees-Gildea, Craterre 
a contribué à l’évaluation des activités de relogement 
(2010 - 2012 ; Plus de 30 000 familles appuyées) mises 
en place par le mouvement des croix rouge et croissant 
rouge (CrCr). Craterre a aussi participé à l’animation de 
séminaires de restitution de cette évaluation.
leçons apprises et bonnes pratiques des programmes de 
relogements mis en place par le fiCr en haïti entre 2010 
et 2012
Dans le cadre de l’une des plus importantes opérations de 
relogement jamais mise en place par le FICR, ce dernier 
à juger pertinent de se donner les moyens d’analyser les 
forces et faiblesses des différentes actions mises en place, 
ceci afin d’en tirer les leçons et les bonnes pratiques pour 
l’avenir.
Le FICR a contribué au relogement définitif ou transitoire de 
plus de 30 000 Familles.
Les principaux enseignements de cette expérience sont que la 
qualité des projets est très liée à leur adaptabilité, leur flexibi-
lité, leur aptitude à écouter et apprendre des initiatives locales, 
leur approche intégrée des situations rencontrées.
Le relogement des populations affectées est un secteur com-
plexe. Il ne nécessite pas seulement une structure physique, 
mais une compréhension contextuelle de l’environnement, des 
aspects sociaux, culturels, techniques et économiques locaux.
De tels programmes d’aide au relogement, s’ils s’appuient 
sur une compréhension correcte des forces et faiblesses des 
architectures locales et de ce qui les a générées, sont de for-
midables opportunités d’appui aux renforcements des popula-
tions locales dans l’objectif d’une reconstruction permanente 
plus sûre.
cRITèReS de défINITIoN deS ModèleS ARchITecTURAUx 
à MeTTRe eN plAce
eNvIRoNNeMeNT    
•	 rIsqUes
•	 clImaT
•	 ImPacT lOcal eT GlObal 
•	 accès / lOGIsTIqUe
SocIAl  
•	 sécUrITé 
•	 INTImITé
•	 servIces 
•	 ImPacT sUr l’écONOmIe lOcale 
•	 cOhésION Des cOmmUNaUTé lOcales 
cUlTURel
•	 esThéTIqUe eT aPPrOPrIaTION
•	 sOUrces De reveNUs
•	 PraTIqUes lOcales D’UTIlIsaTION De l’esPace, valeUrs De l’habITaT
•	 bONNes PraTIqUes lOcales
TechNIqUe / écoNoMIqUe  
•	 recyclaGe
•	 DUrabIlITé eT maINTeNaNce
•	 POssIbIlITé D’exTeNsION hOrIzONTale, verTIcale
•	 ImPacT écONOmIqUe
•	 ImPacT sUr la sécUrITé Des habITaNTs, la résIlIeNce
Ci-dessus, camps provisoire de 
relogement à Port-au-Prince, FICR
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évaluation des activités de reloGement
Ficr
Ci-dessous, projet de la Croix Rouge norvégienne 
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Ficr 
PARTENAIRES : EDM / CRATERRE 
LIEU DE L’INTERVENTION : JÉRÉMIE
DATE : DE FÉVRIER 2013 À MAI 2014
DÉSASTRE : CyCLONE SANDy
TyPE D’INTERVENTION : RÉPARATION POST CyCLONE DE 
L’HABITAT RURAL À JÉRÉMIE
RÉPARATION POST-CyCLONE DE L’HABITAT RURAL À JÉRÉMIE. 
Suite à une phase de réponse à l’urgence, le projet a distri-
bué aux populations bénéficiaires une aide financière cou-
plée à une formation technique. Les artisans locaux ont été 
formés aux techniques d’amélioration de l’habitat local, en 
utilisant les matériaux locaux disponibles sur les territoires 
concernés.
Trois catégories d’assistance ont été proposées :
• 100 familles ont bénéficié d’une subvention de 2050 US$ 
pour reconstruire leurs maisons et leurs latrines.
• 414 familles ont bénéficié d’une subvention de 750 US$ 
pour réparer et renforcer leur habitat existant.
• 1186 familles ont bénéficié d’une subvention de 100 
US$ pour mettre en œuvre de petites réparations néces-
saires à améliorer la qualité de leur habitat.
La responsabilité de l’organisation de la construction a été 
confiée aux bénéficiaires, le projet apportant un support 
technique tout au long des étapes de chaque construction.
Dans chaque région concernée par le projet, des artisans 
(en tout 140 artisans dans 10 territoires différents) ont été 
formés aux bonnes pratiques de l’amélioration de l’habitat 
local. Les bénéficiaires du projet été encouragés, mais pas 
obligés de s’adresser à ces artisans pour mettre en œuvre 
leurs travaux de réparation / reconstruction. La seule 
obligation faite aux bénéficiaires été d’intégrer les détails 
constructifs promus par le projet.
En marge des activités de réparation / reconstruction, une 
campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques de la 
construction en zone à risque à été organisé. Plus de 10 
000 personnes ont ainsi été sensibilisées.
Fédération internationale des croix rouGes
croissant rouGe
ÉTAT DES LIEUX POST CyCLONE SANDy
DaTe :  23-26 OcTObre 2012
POPUlaTION :  195 300 PersONNes affecTées
 20 000 PersONNes évacUées
 2 298 saNs abrIs
DOmmaGes:  6 666 maIsONs DéTrUITes
 24 348 maIsONs abîmés
 9 352 maIsONs INONDées
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Il est intéressant de noter que, avant la fin du projet, plu-
sieurs familles non directement bénéficiaires du projet ont 
intégré plusieurs détails techniques développés et promus 
par le projet.
Témoignage d’un bénéficiaire : « Je ne comprenais pas 
pourquoi je devais moi-même acheter des matériaux et 
recruter des artisans, et pourquoi le FICR ne construisait 
pas simplement une maison pour moi. Mais, quand j’ai fini 
ma maison, j’ai réalisé que j’étais capable de faire cela par 
moi-même, et de le refaire encore si nécessaire ».
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un-Habitat
PARTENAIRES : UN-Habitat. EcOLE atELiER dE JacMEL, GadE Haïti, atEcO, MEdaiR, 
cROiX ROuGE EspaGNOLE, cROiX ROuGE caNadiENNE, cROiX ROuGE NéERLaNdaisE, 
fédéRatiON iNtERNatiONaLE dEs cROiX ROuGE Et cROissaNt ROuGE 
LIEU DE L’INTERVENTION : DÉPARTEMENT DU SUD EST ; JACMEL
DATE : FÉVRIER 2013 - MAI 2015
TyPE D’INTERVENTION : RÉPARATION POST CyCLONE DE L’HABITAT RURAL À JÉRÉMIE.
RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX
L’objectif général de ce projet est de renforcer les capaci-
tés des institutions de formation et des partenaires dans 
le domaine des cultures constructives locales avec la for-
mation d’un grand nombre d’artisans et la sensibilisation 
du grand public aux bonnes pratiques de la construction 
traditionnelle dans le département du Sud-Est.
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
1. Élaborer et mettre à disposition de l’Ecole Atelier de 
Jacmel et des partenaires, un module d’enseignement 
des cultures constructives locales et des bonnes pra-
tiques de la construction traditionnelle.
2. Renforcer les capacités techniques de l’Ecole Atelier 
Jacmel pour réaliser des formations sur le nouveau 
module d’enseignement proposé.
Les étapes du projet ont été les suivantes :
• Visite des sites d’intervention des différents partenaires 
et analyse des cultures constructives locales.
• Identification des solutions techniques pertinentes à 
mettre en place et proposition d’un prototype pour la 
maison modèle support aux formations à dispenser.
• Élaboration d’un programme de formation de forma-
teurs.
• Développement d’une mallette pédagogique.
• Mise en œuvre du chantier formation en partenariat 
avec l’Ecole Atelier de Jacmel et en direction des cadres 
techniques des organisations partenaires.
• Accompagnement des différents partenaires dans la 
réflexion sur leur projet de formation d’artisan à l’archi-
tecture vernaculaire.
• Mise en place, en partenariat avec ONU-Habitat, d’un 
séminaire sur les cultures constructives locales sur site 
d’une journée.
• Réalisation d’outils de promotion des activités promues par 
le projet (manuel technique, vidéos…).
La mallette pédagogique a été développée de façon à ce 
que l’École Atelier de Jacmel puisse mettre en place ce 
type de formation. Cette mallette contient :
• Des fiches de plan de session de cours permettant au for-
mateur de préparer son cours. Cette fiche doit être modifiée 
selon les besoins et les objectifs définis par le formateur. 
• Des fiches textes donnant au formateur des éléments 
d’information, de contenu sur le cours qui pourront 
être complété par le formateur grâce aux documents 
annexes proposés ou par ses propres sources.
• Des fiches info et des fiches photos qui peuvent servir 
de support pour le cours. Ce sont les fiches didactiques 
qui peuvent être mises à disposition des élèves. Selon 
les moyens pédagogiques dont dispose le formateur 
(projecteur, flip shart, tableau), les schémas et principes 
pourront être redessinés au tableau.
Un manuel technique regroupant les fiches didactiques 
techniques essentielles a été réalisé. Il a été distribué aux 
artisans formés. 
Suite à la formation, les partenaires du projet ont pu for-
mer plus de 500 artisans sur l’ensemble du département 
du Sud-est, ceci au travers de la réalisation de plus de 
1500 constructions (habitats neuf ou réhabilité, bâtiments 
publics, évolution d’abris temporaires vers de l’habitat défi-
nitif, etc.).
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RÉPARATION POST-CyCLONE DE L’HABITAT RURAL À JÉRÉMIE 
Suite à une phase de réponse à l’urgence, le projet a distri-
bué aux populations bénéficiaires une aide financière cou-
plée à une formation technique. Les artisans locaux ont été 
formés aux techniques d’amélioration de l’habitat local, en 
utilisant les matériaux locaux disponibles sur les territoires 
concernés.
Trois catégories d’assistance ont été proposées :
• 100 familles ont bénéficié d’une subvention de 
2 050 US$ pour reconstruire leurs maisons et leurs 
latrines.
• 414 familles ont bénéficié d’une subvention de 750 US$ 
pour réparer et renforcer leur habitat existant.
• 1186 familles ont bénéficié d’une subvention de 
100 US$ pour mettre en œuvre de petites réparations 
nécessaires à améliorer la qualité de leur habitat.
La responsabilité de l’organisation de la construction a été 
confiée aux bénéficiaires, le projet apportant un support 
technique tout au long des étapes de chaque construction.
Dans chaque région concernée par le projet, des artisans 
(en tout 140 artisans dans 10 territoires différents) ont été 
formés aux bonnes pratiques de l’amélioration de l’habi-
tat local. Les bénéficiaires du projet étaient encouragés, 
mais pas obligés, à s’adresser à ces artisans pour mettre 
en œuvre leurs travaux de réparation / reconstruction. La 
seule obligation faite aux bénéficiaires était d’intégrer les 
détails constructifs promus par le projet.
En marge des activités de réparation / reconstruction, 
une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques de 
la construction en zone à risque a été organisée. Plus de 
10 000 personnes ont ainsi été sensibilisées.
Il est intéressant de noter que, avant la fin du projet, plusieurs 
familles non directement bénéficiaires ont intégré plusieurs 
détails techniques développés et promus par le projet.
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planète urGence
PARTENAIRES : PLANèTE URGENCE / 
FONDATION ABBÉ PIERRE 
LIEU DE L’INTERVENTION : zONES RURALES PROCHES 
DE JACMEL. SUD EST
DATE : DE MAI 2014 À JUILLET 2016
TyPE D’INTERVENTION : CONSTRUCTION D’HABITAT RURAL 
HISTORIQUE
Ce projet constitue la troisième phase du projet « un Toit, 
un Avenir » qui a permis depuis 2010 la construction ou 
l’amélioration du logement de 310 familles très vulnérables 
vivant en milieu rural, essentiellement à Lamontagne, près 
de Jacmel. 
Au cours des deux premières phases, le projet a permis de 
renforcer les savoir-faire des artisans locaux en matière 
de construction et de réhabilitation, intégrant la prise en 
compte des évènements naturels extrêmes, autour de 2 
techniques constructives : la maçonnerie chaînée et la 
construction à base de gabions proposée par Architecture et 
Développement.
Parmi les différentes solutions, l’approche de CRAterre 
consistant à mettre en valeur les savoir-faire et matériaux 
traditionnels, et qui a fait l’objet de formations d’artisans à 
Jacmel avec ONU-Habitat, apparaît comme particulièrement 
pertinente et complémentaire de celles mises en œuvre par 
Planète Urgence et ses partenaires.
Construction assistée de 60 logements pour les familles 
les plus défavorisées dans les zones rurales du sud 
est d’haïti et renforcement des acteurs locaux de la 
construction.
un toit, 
un avenir - 3
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OBJECTIFS
Permettre l’accès au logement des familles les plus défa-
vorisés, et à des jeunes actifs sans logement, dans les 
zones rurales environnant Jacmel, Caye Jacmel, marigot 
et la vallée (Département du sud est) :
• En soutenant la construction assistée des logements de 
60 familles vulnérables et isolées, dans les zones rurales 
environnant Jacmel, Caye Jacmel, Marigot et La Vallée.
• En Transmettant aux artisans et aux auto-constructeurs 
des compétences et des savoir-faire adaptés et acces-
sibles en matière de (re)construction durable. 
• En pérennisant les activités et les filières.
La philosophie de cette phase du projet est de permettre 
non seulement un relogement durable et décent de familles 
en difficultés, mais également de promouvoir les techniques 
traditionnelles de construction rurale, améliorées par l’ap-
port d’une architecte chargée de concevoir les modèles mis 
en œuvre, en s’inspirant des propositions de CRAterre.
il s’agit de valoriser :
•	 les familles, en leur permettant d’accéder à un loge-
ment esthétique, confortable et bien construit, pour 
un budget abordable.
•	 les artisans et les travailleurs, qui retrouvent les 
gestes constructifs et les techniques traditionnelles 
qui ont fait leurs preuves.
•	 le bois local, en favorisant le reboisement avec 
des espèces exploitables dans la construction ; le 
programme est complété par les actions de PU en 
matière de reboisement, 50 000 arbres en 2014.
SPÉCIFICITÉS
Le travail de conception et de préparation mené pendant l’été 
2014 par Carolyn Garcia (architecte para-sinistres de l’asso-
ciation LI’nCS), et l’équipe de PLANÈTE URGENCE, a consisté à 
mettre au point non seulement un modèle de logement type 
– modulable et extensible – mais également des supports de 
formation des artisans et de suivi de chantier.
La responsabilité du suivi des travaux est dévolue à ATECO 
(Association des Techniciens de la Construction), groupe-
ment local, ce qui permettra de garantir la pérennité et la 
diffusion des techniques utilisées.
Cela a conduit à réaliser certains choix techniques pour 
adapter encore mieux le modèle, avec notamment l’utilisa-
tion du bois local et des tuiles fabriquées dans la zone, et 
l’option de relancer la production de chaux avec des procé-
dés plus respectueux de l’environnement.
RÉSULTATS 
En octobre 2014, la première maison est en cours de 
construction. Elle est réalisée sous forme d’un chantier-
école où se retrouvent chaque jour 2 techniciens d’ATECO 
et 22 artisans - maçons et charpentiers.
La famille a été sélectionnée pour sa situation, d’abord, 
mais aussi pour sa capacité à témoigner de son expérience 
auprès des autres familles et des visiteurs.
Les premières familles bénéficiaires anticipent par ailleurs 
leur chantier en préparant le terrain et en rassemblant les 
matériaux.
un toit, 
un avenir - 3
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quel bilan 
après cinq ans ? 
Le travail entrepris en Haïti en partenariat avec de nom-
breux acteurs locaux et internationaux a pris des formes 
différentes et complémentaires, et produit des synergies 
importantes. Près de cinq ans après la catastrophe, les 
résultats sont tangibles et mesurables, aussi bien en termes 
quantitatifs que qualitatifs, à la fois sur le terrain et sur la 
réflexion autour des méthodes et des pratiques. 
Les différents projets auxquels nous avons participé ont à ce 
jour permis la construction ou réhabilitation directe d’environ 
3 000 logements. Toutefois, l’adoption par d’autres organisa-
tions de cette approche « cultures constructives » a aussi eu 
des effets indirects avec une diffusion plus large des modèles 
(techniques et méthodologiques) et un niveau de réalisation 
que l’on estime déjà à plus de 1 000 logements de base 
supplémentaires. Cela est à la fois peu et beaucoup : peu par 
rapport aux besoins du pays, mais beaucoup par rapport au 
nombre d’habitats permanents qui ont pu être retrouvés par 
leurs familles. En effet, cet ensemble qui va bientôt passer la 
barre des 5 000 logements représente une part significative 
des constructions durables qui auront pu être réalisées dans 
le cadre de la « reconstruction nationale ». 
Après la nécessaire étape de diagnostics et d’études pré-
alables pour bien comprendre le contexte et ses dyna-
miques, il a assez vite été possible de lancer les premières 
constructions expérimentales qui ont permis de démontrer 
et de convaincre, et aussi d’identifier les besoins d’ajuste-
ments avec les parties prenantes. Il fallait aussi préparer 
avec les partenaires locaux la mise en œuvre des projets, 
aussi bien d’un point de vue technique (architecture et 
dispositions constructives, formation, etc.) que d’un point 
de vue organisationnel (animation, logistique, coordination, 
administration, gestion financière). 
Dans ce processus, la certification du système construc-
tif par le Ministère des travaux publics (MTPTC) a été une 
avancée décisive, permettant de valider les hypothèses 
scientifiques et rassurer certains des partenaires et acteurs 
locaux sur la capacité des systèmes constructifs dévelop-
pés à résister aux aléas. Un peu plus tard, les excellents 
résultats obtenus lors des essais sur table vibrante ont 
contribué à éliminer les derniers doutes. 
Avec une reconnaissance grandissante, progressivement, 
d’autres organisations se sont portées demandeuses de 
cette démarche « cultures constructives », tout d’abord au 
sein des organisations membres de la PADED puis, au-delà, 
avec notamment les efforts de formation et de sensibilisa-
tion menés par Entrepreneurs du Monde. Toutefois, dans ce 
processus, c’est en engageant un programme de formation 
avec UN-Habitat et l’Atelier-école de Jacmel que cet effort 
de diffusion s’est plus particulièrement développé, avec la 
mise en place d’une ingénierie pédagogique à destination 
de 7 organisations. Celles-ci sont aujourd’hui à même de 
mener à bien des actions similaires et de former les profes-
sionnels et formateurs dont le pays a besoin, faire évoluer 
les pratiques de façon durable. Leurs actions viennent 
donc s’ajouter aux capacités de la PADED qui, à elle seule, 
a aujourd’hui un rythme régulier de construction d’une 
soixantaine de maisons par mois. 
Un autre résultat important se situe au niveau du coût, 
permettant à la fois de prendre en compte plus de béné-
ficiaires, mais aussi de permettre un processus sur le plus 
long terme. Le coût de construction des modèles de base 
proposés est très raisonnable (environ 150 US$/ m2 pour 
le neuf - entre 40 et 60 US$/m2 pour la réhabilitation). Un 
autre aspect économique est celui des retombées locales. 
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En effet, les projets impliquent principalement les popula-
tions et professionnels locaux et leur permettent de lancer 
des activités génératrices de revenus.
Ces modèles sont donc très accessibles, ce qui permet 
d’ores et déjà à certaines familles d’agrandir leurs maisons 
en réutilisant les techniques traditionnelles améliorées pro-
posées. Les kombits qui ont été redynamisés s’organisent 
pour poursuive les efforts de reconstruction sur ces mêmes 
principes. Ces effets obtenus sont extrêmement importants, 
sachant que, couramment, l’aide internationale lors des 
catastrophes majeures ne couvre guère plus de 20 % des 
besoins réels, et Haïti n’échappe malheureusement pas à 
cette règle. Cette culture de solidarité est remarquable dans 
les zones difficiles d’accès, où les kombits « construction » 
continuent leurs efforts au bénéfice de la communauté 
pour entretenir les chemins de communication ou investir 
dans la reforestation en bois d’œuvre.
Par ailleurs, un ensemble important et complémentaire de 
publications a été produit : manuels et fiches techniques, 
référentiels de compétences et de leur évaluation, matériel 
pédagogique, plans, etc. ainsi que des articles qui décrivent 
et vulgarisent la démarche mise en place. 
Le projet, ou plutôt l’ensemble des projets qui ont pu être 
menés en synergie, ont permis de faire d’autres avancées 
significatives. Grâce au soutien de l’ANR, il a aussi permis 
d’interroger l’utilité sociale de la science et de sa valeur 
ajoutée, d’articuler et faire dialoguer les savoirs locaux avec 
les savoirs scientifiques, sciences humaines et sciences 
sociales dans ce type de contexte bien particulier de la 
reconstruction. Dans ce cadre, outre les deux thèses qui 
ont pu être préparées, d’autres résultats de recherche ont 
ou être atteints, et de nouvelles voies sont aussi ouvertes 
qui ont déjà pu être présentées et débattues à l’occasion de 
diverses rencontres internationales.
Cet ensemble d’éléments a permis sans nul doute de faire 
mieux et plus rapidement pour atteindre des objectifs à 
court terme en Haïti, mais aussi d’envisager de pouvoir 
développer une approche alternative de reconstruction et 
de développement et de pouvoir l’envisager à une autre 
échelle que celle du prototype et de viser à la pérennisation 
d’une démarche qui a démontré son efficacité.  
 
QUELQUES DONNÉES SIGNIFICATIVES DU PROGRAMME 
PADED SOUTENU PAR MISEREOR (NOVEMBRE 2014) :
• 782 maisons de 22 m2 (noyau de base) et 85 répa-
rations de 35 m2 réalisées sur 3 ans.
• Renforcement des compétences : 7 ingénieurs, 15 
contremaîtres et 273 maçons et charpentiers formés sur 
chantiers et validés suivant un protocole d’évaluation.
• Rendement pour la construction : 1 contremaître + 6 
artisans réalisent avec les kombits 4 maisons par mois. 
1 chantier est géré par 1 maçon et 1 charpentier sur 3 
semaines, avec 2 apprentis évalués après 6 chantiers. 
• Coût des 22 m2, hors assistance technique externe : 
3000 US$, soit 135 US$/ m2, dont 1700 US$ pour les 
matériaux, 200 US$ pour le transport, 50 US$ pour les 
outils, 450 US$ pour la main d’œuvre qualifiée locale et 
600 US$ pour le suivi et la coordination par l’ONG locale.
• En moyenne, la réparation pour 35 m2 indique un 
coût de main d’œuvre locale de 900 US$ pour un coût 
des matériaux et transport réduit à 1000 US$. Valorisa-
tion des compétences locales, diversités des solutions. 
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EN HAïTI
La reconstruction d’Haïti est malheureusement loin d’être 
achevée. En effet, si beaucoup a déjà pu être fait, les 
besoins sont encore immenses, en particulier pour proposer 
des solutions adaptées pour les populations qui vivent tou-
jours dans des camps ou dans des conditions inacceptables. 
Il s’agit donc de proposer et faciliter la construction d’un 
habitat adapté pour les zones urbaines et péri-urbaines 
(de densités diverses). Les besoins en matière d’infras-
tructures de qualité pour constituer un cadre bâti vivable et 
durable sont eux aussi importants, en particulier pour ce qui 
concerne le secteur scolaire. 
De ce fait, le Gouvernement et un certain nombre d’organi-
sations tentent de rester mobilisés auprès des populations 
et communautés qui vivent toujours dans la précarité ou 
qui n’ont pas accès aux services de base. Au-delà de la 
réponse à ces besoins essentiels, il reste aussi impératif 
que des efforts puissent encore être faits dans une pers-
pective de changement durable des pratiques néfastes 
et, notamment, de transférer les connaissances générées 
pendant la phase de reconstruction en direction des milieux 
professionnels, universitaires et de la recherche. 
Il s’agit là d’enjeux majeurs auxquels CRAterre et ses par-
tenaires, comme d’autres, sont aujourd’hui invités à s’at-
taquer et pour lesquels ils doivent encore être supportés. 
Dans une telle perspective, il est clair que de nouvelles 
méthodes et des stratégies complémentaires devront être 
développées, vers une diffusion large et un passage à plus 
grande échelle. Cette nouvelle phase permettra aussi de 
prendre encore plus de recul et de produire de nouvelles 
connaissances pratiques et théoriques. Celles-ci seront 
utiles pour la poursuite du travail à Haïti, y compris pour 
intervenir en amont, en prévention, et au-delà à d’autres 
pays, eux aussi confrontés aux conséquences des aléas.
... ET AILLEURS …
L’urbanisation accélérée et l’évolution démographique aux-
quelles nous assistons font que les villes grandissent à un 
rythme de plus en plus important et difficilement contrôlable, 
entrainant la construction, dans les prochaines décennies, 
d’un nombre jamais égalé de logements et d’infrastructures 
pour satisfaire ces nouveaux besoins. Personne n’est assuré, 
loin s’en faut, que ces nouvelles constructions, que ces nou-
veaux établissements humains, seront climato-compatibles 
et conçus pour prendre en compte les risques dus aux aléas 
naturels ou humains. Le changement climatique global tend 
par ailleurs à amplifier l’intensité et le nombre des aléas. La 
multiplication des catastrophes qui découlent de la com-
binaison de ces perspectives de développement avec le 
changement climatique et les risques majeurs est de plus en 
plus coûteuse et meurtrière et continuera à l’être si nous ne 
changeons pas nos pratiques.
Face à de tels enjeux, l’hégémonie d’un modèle international 
et d’un nombre réduit de solutions constructives « codifiées », 
mais inaccessibles au plus grand nombre, posent problème. 
Elles conduisent souvent à la production d’habitats inadaptés 
et qui tendent à instaurer une plus grande dépendance des 
populations à l’égard de règles qu’elles ne peuvent respecter.
Cette tendance a aussi des conséquences néfastes à l’échelle 
de la planète (gaspillage des ressources, pollution, impacts 
environnementaux, etc.) et peut avoir comme dans le cas 
d’Haïti des conséquences absolument dramatiques. En effet, 
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c’est en construisant des structures en béton armé, mais 
sans moyens suffisants pour que cela soit bien fait qu’au 
final, beaucoup trop d’Haïtiens ont péri sous les décombres. 
Un peu partout dans le monde, l’adoption de façon trop 
aveugle de ce type de normes ou de modèles « exogènes », 
en particulier pour l’habitat, est un facteur aggravant. Cela 
l’est d’autant plus que cela tend à faire renier, par les popula-
tions locales elles-mêmes, leurs cultures constructives alors 
qu’elles présentent très souvent des qualités indéniables, tant 
techniques que sociales et culturelles. En effet, elles sont le 
résultat d’un long processus endogène, souvent très savant 
d’adaptation aux conditions locales, d’expérimentations in-
situ, de pratiques et de modes d’organisations ancrés dans 
les réalités locales, y compris des aléas naturels. 
Alors que ce phénomène semble s’amplifier chaque jour, 
s’impose donc la nécessité d’une meilleure utilisation de ces 
intelligences locales. En restant proche de ce qui est maîtri-
sable par les populations et les professionnels locaux, tech-
niquement et économiquement, on a ainsi plus de chances 
de réussir à renforcer la capacité de résilience des commu-
nautés locales. Ceci n’empêche bien sûr pas, si besoin et 
si désiré par les populations locales, de les compléter par 
quelques apports techniques issus de la recherche.
La reconnaissance de la valeur et de la diversité des cultures 
constructives locales est donc un enjeu de premier plan, à 
l’instar de celui, aujourd’hui bien compris et globalement assez 
bien partagé, de la protection de la biodiversité. Cela implique 
des efforts d’inventaire, mais aussi de caractérisation, permet-
tant de donner une valeur scientifique à ce qui est encore trop 
souvent considéré comme empirique et non fiable. 
La méthode permettant successivement d’identifier les 
besoins, d’analyser la situation, de caractériser puis de 
faire force de proposition pour la valorisation, et, si néces-
saire, une (ou des) adaptation(s) ou amélioration(s) doit 
aussi être mieux définie et élaborée / détaillée. Pour cela, 
il sera très utile de mener de nouvelles opérations pilotes 
qui comme à Haïti ont permis de lier fortement recherche 
et action, et de rassembler des forums pendant lesquels 
ces expériences pourront être partagées. Au-delà, il appa-
rait aussi indispensable de systématiquement intégrer aux 
projets de reconstruction une part suffisante d’activités 
de recherche, et ce à toutes les étapes : identification, 
diagnostic, conception, planification, mise en œuvre, suivi 
et évaluation.
Il est aussi devenu évident que la mise en place de stra-
tégies idoines nécessite une diffusion large d’une bonne 
information en amont des catastrophes. Il est en effet 
important que les décideurs et plus particulièrement les 
acteurs locaux qui jouent toujours un rôle essentiel dans 
les programmes de reconstruction puissent, en amont, avoir 
conscience de l’importance de cette prise en considération 
des cultures locales, et ce afin que les bonnes décisions 
puissent être prises rapidement dès les premiers efforts de 
reconstruction. 
Il convient donc aussi de réfléchir à la mise en place de pro-
grammes de prévention et de réduction des risques intégrant 
les cultures constructives, et ce pour tous les niveaux de 
décision, articulant un ensemble d’activités : de la formation, 
de la recherche, fondamentale et appliquée, et aussi des sup-
ports et des actions de valorisation/diffusion des « bonnes 
pratiques ». 
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2011 2012
constructions
28
citernes 
8
boss formés
50
2010
09/10 
Début du chantier 
formation des 
bureaux de GaDrU 
à belot 
10/09 
Première phase de 
215 maisons
12/10 
1er chantier formation 
sur une maison en 
maçonnerie de pierres 
et chaînage bois
11>02/11
Trois chantiers 
formation, 12 boss 
maçons, 2 boss 
charpentiers
02>07/11 
45 maisons construites, 
30 boss maçon, 3 
boss charpentiers, 1 
contremaître
08/11
chantier formation 
et validation de 3 
contremaîtres
01/11
réflexion sur la 
proposition sur système 
constructif (projet 
« Débris 2 »)
01/11
construction d’une 
maison modèle lors d’un 
chantier-formation
04/10
construction de la 
première maison 
modèle à ossature 
en bois
04/10
construction 
de la première 
maison pilote avec 
extension
07/10
Deux chantier-
formation (PaDeD 
& PaPDa)
07/10
Participation au 
chantier formateur 
d’ePPmPh
11/10
Programme de 
reconstruction de 
192 maisons
02/10
réunion à 
l’UNescO
1ère mission 
diagnostique 
misereor
craterre
03/10
conférence Internationale des 
donateurs à New-york 
Plan d’action pour le relèvement 
national et le Développement d’haïti 
03/11
1ere réunion du comité de pilotage 
du programme de reconstruction 
de la PaDeD. ePPmPh, PresTeN, 
cONcerT-acTION et GaDrU
12/11 
75 chantiers dans 
la zone de Grand-
rivière 
05/11
construction de 
la 1er maison 
modèle
10/11
Projet de 95 amorces 
de maisons rurales et 5 
maisons communautaires
11/11
1er  chantier-forma-
tion à allium
07/10 
Démarrage du 
projet 
 
09/10>02/11
Préparation interfaces 
architecture-ingénierie
 
11/10
2 doctorants 
12/10 
séminaire aNr de 
lancement
02/11
Inventaire 
des cultures 
constructives 
locales
05/11
Prototype aux Ga 
03/10
appel flash haïti 
09/10
comité pilotage 
mcc
01/11
l’atelier pédagogique 
craterre édite les 
premières fiches 
techniques
05/11
comité pilotage 
mcc
07/11
Programme d’appui à la reconstruction 
du logement et des quartiers / appui 
institutionnel / ONU-habitat, cIrh, 
gouvernement Préval
02/10
vedek contacte 
le sc/cf
05/10
craterre impliqué 
dans l’étude 
de faisabilité 
technique
07/10
acceptation du 
projet, phase 
pilote de 5 
maisons
09/10
1er chantier pilote 
à cap rouge
12/10
fin de la phase 
pilote
04/11
le projet global 
est approuvé
10/11
+ de 50 artisans 
formés, 28 maisons 
et 8 citernes 
reconstruites
08/11>03/12 
arrêt temporaire 
du projet
12/11 
lancement du projet 
PNUD : 3 bâtiments 
communautaires et 
formations
05/11
validation du sys-
tème constructif 
par le mTPTc
06/11 
lancement du pro-
jet : construction 
d’une pépinière 
d’entreprises 
07/11
soumission à misereor 
du projet 
analyse des cultures 
constructives de la 
zone de Procy
07/11
évaluation 24 
boss et de 10 
contremaîtres de 
la PaDeD. 
GaDrU 
PADED
edm 
Formation, création 
d’entreprises, 
certification, 
recyclage
veDek
PAPDA
ePPmh
PADED
eNh-
PresTeN
PADED
cONcerT-
acTION
PADED
reparh 
Recherche 
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cHronoloGie
FRISE CHRONOLOGIQUE 
DES DIFFÉRENTS PROJETS
2012 2013 2014
constructions
115
constructions
171
constructions
95
constructions
15
5
boss formés
76
boss formés
38 
boss formés
30
techniciens et 
responsables 
sensibilisés
13
guides 
d’entretiens 
03/12 
reprise des 
chantiers
06/12
45 maisons 
presque achevées
08/12
171 maisons 
reconstruites, 76 
artisans formés
11/12
Premiers 
échanges entre 
ePPmPh et le 
veDek 
12/12
1er chantier-for-
mation 
4 artisans du 
vedek sont invités
12/12
chantier 
formation et 
remise à niveau
01/13
2e étape du 
programme 250 
reconstructions / 
réparations
01>03/13
construction de 48 
maisons / 25 boss 
et 3 contremaîtres 
formés
09/13
fin de la 2e étape 
de reconstruction 
et réparation.
09/13
Démarrage de la 
2e phase : 250 
reconstructions / 
réparations
01/12
2e chantier-forma-
tion à savanette
03/12
3e chantier-forma-
tion à charrier
07/12
4e chantier-for-
mation sélection 
contremaîtres à 
charrier
08/12
réunions de 
sensibilisation aux 
cultures construc-
tives locales
12/12
95 amorces de 
maisons rurales 
construites
01/13 
Phase intermé-
diaire /élaboration 
d’une nouvelle 
stratégie
06/13 
chantier-forma-
tion réparation 
améliorée, zone 
de la ferme
06/13 
réparation de 
5 maisons et 
reconstruction de 
4 maisons
08/13 
évaluation de la 
1ère phase
10/13 
2e phase du projet : 
reconstruction de 100 
amorces de maison et 
de 100 latrines
11/14
fin de la 2e phase 
du projet de 
reconstruction
12/14
séminaire de 
restitution et de 
fin de projet 
01/12
article numéro 
spécial aa
05/13 
séminaire aNr
03/12
comité pilotage 
mcc
02/13
redémarrage du 
projet
10/11 > 02/13 
arrêt temporaire du projet
01/12
1er chantiers 
formation aux 
amorces de 
maisons 
03>07/12 
analyse des 
cultures 
constructives 
locales 
06/12
états de lieux de 
projets de re-
construction 
08/12
Tempête 
tropicale Isaac
08/12
Tempête tropicale 
Isaac. 2 maisons 
endommagées à 
belle fleur
10/12
cyclone sandy
le passage du cyclone sandy 
a confirmé la solidité des 
améliorations apportées aux 
systèmes traditionnels des murs à 
ossature bois et toiture en tôles
10/12
cyclone sandy, 
2 maisons 
endommagées
06>12
séminaire 
sur l’analyse 
des cultures 
constructives 
02/13 
séminaire 
à l’analyse 
des cultures 
constructives
01/13
séminaire 
d’échanges 
craterre
séminaire laborde
01/13 
lancement de 
l’étude
03>05/13 
étude de terrain
08/13 
fin de l’étude
05/12
mission 
prospective
05/12
séminaire 
national 
à kenscoff
05/12
certification 
du système 
constructif 
par le mTPTc
04>05/12
évaluation des projets 
fIcr
02>06/13
formation de 
formateurs avec 
edm et atelier-
école de jacmel
05/14
construction de 
60 logements et 
formation
03/12
1er chantiers 
dans la zone de 
bongar
05/12
validation des 
compétences 2 
ingénieurs et 3 
contremaîtres
12/12
15 bâtiments 
construits, 30 
artisans, 1 manuel 
technique créé
03/13
fin de la 1ere 
phase 
115 maisons, 60 
boss actifs
05/13
rédaction du 
projet de la 
deuxième phase
01/13
Démarrage du projet 
financé par le secours 
catholique france 
04/13
Phase de test sur 
table vibrante à 
l’échelle 1 
12/13
soutenance du 
premier doctorat
événements
Généraux
fIcr 
Évaluation
05/14
fin prévue pour 
le projet 
02/13
assistance à 2000 
familles
fIcr 
Réparation post-
cyclone
UN-habitat 
Formation
faP
Planète Urgence
Construction/
formation
IraTam
Étude 
anthropologique
Cap haïtien
constructions
98 
boss formés
133
07/16
fin prévue pour 
le projet 
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